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ABSTRAK 
 Canal Water Intake berfungsi sebagai penampung air laut di PLTU yang 
harus dijaga volumenya. Apabila volume air laut mengalami penurunan maka 
pasokan air pendingin berkurang dan akan mengganggu aktivitas produksi PLTU. 
Dalam studi kasus yang terjadi di PLTU Banten 3 Lontar, canal water intake yang 
dimiliki mengalami penurunan volume akibat adanya sedimentasi dengan jumlah 
volume sedimen sebesar 17.820,26 m3. Analisa dilakukan pada kapal keruk yang 
memungkinkan untuk beroperasi di dalam canal. Dari hasil analisa didapatkan 
bahwa kapal keruk ukuran kecil dengan sistem sedot adalah kapal keruk yang 
dapat diaplikasikan di dalam canal water intake. Kapal tersebut adalah Sand 
Pump 3 (Toyo DPFS-50H), Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH), CSD B-250 
Minimax, CSD B-250 Minion. Dari empat kapal tersebut didapatkan durasi serta 
biaya proyek untuk Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) selama 36 hari dengan biaya 
total sebesar Rp. 3,874,842,214,- rupiah, Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) selama 
24 hari dengan biaya total sebesar Rp. 3,451,862,603,- rupiah, CSD B-250 
Minimax selama 24 hari  dengan biaya total sebesar Rp. 3,747,894,744,- rupiah, 
dan , CSD B-250 Minion selama 30 hari dengan biaya total sebesar Rp. 
4,039,177,750,- rupiah. Dari empat metode pengerukan tersebut yang paling 
efektif dan ekonomis yaitu Sand Pump 4 dengan durasi proyek selama 24 hari 
dan biaya total sebesar Rp. 3,451,862,603,- rupiah.  
 
Kata Kunci : Water Intake, Pengerukan, Volume Sedimen, Pompa, Head,  
Biaya, Waktu . 
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THE ELECTION ANALYSIS OF DREDGING METHOD IN 
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ABSTRACT 
  The Canal Water Intake serves as a reservoir of seawater in steam power 
plants that must be maintained. If the volume of sea water decreases, the cooling 
water supply will decrease and will disrupt the power plants production activity. 
In a case study that occurred at electrical steam power plant Banten 3 Lontar, the 
canal water inake had decreased volume due to sedimentation with the amount of 
sediment volume of 17,820.26 m3. Analyzes are conducted on dredgers that allow 
to operate inside the canal. From the analysis results obtained that small dredgers 
with suction system is a dredger that can be applied in canal water intake. The 
vessels are Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H), Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH), 
CSD B-250 Minimax, CSD B-250 Minion. From all dredger vessels, the duration 
and cost of the project for Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) for 36 days with total 
cost of Rp. 3,874,842,214, -, Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) for 24 days with a 
total charge of Rp. 3,451,862,603, -, CSD B-250 Minimax for 24 days with total 
cost of Rp. 3,747,894,744, -, and CSD B-250 Minion for 30 days with total cost 
of Rp. 4,039,177,750, -. From all dredger vessel the most effective and 
economical dredging methods are Sand Pump 4 with a project duration of 24 days 
and a total cost of Rp. 3,451,862,603, -. 
Key Word : Water Intake, Dredging, Sedimen Volume, Pump, Head,  Cost, 
Duration . 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang 
PLTU Banten 3 Lontar merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap 
yang ada di Indonesia. PLTU Banten 3 Lontar memiliki 3 unit pembangkit dengan 
kapasitas masing-masing sebesar 315 MW yang akan menyuplai energi listrik ke 
sistem 150 KV pada sistem kelistrikan Jawa-Bali. Oleh karena itu peranan PLTU 
Banten 3 Lontar sangatlah penting dan harus dijaga kinerjanya. Untuk menjaga 
kinerja PLTU Banten 3 Lontar ini maka perlu dilakukan beberapa perawatan. Salah 
satu perawatan yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga volume dan kualitas 
air laut yang terdapat pada canal water intake. Air ini nantinya akan digunakan 
dalam proses produksi tepatnya sebagai pendingin pada kondensor. Apabila volume 
air berkurang maka kondensor akan memanas dan menghambat proses produksi 
listrik yang akan merugikan berbagai pihak. Berikut adalah lokasi dari PLTU Banten 
3 Lontar beserta canal water intake yang telah ditandai merah pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Lokasi PLTU Banten 3 Lontar (sumber: Google Earth) 
 Biasanya permasalahan yang terjadi pada canal water intake adalah terjadinya 
pendangkalan akibat adanya sedimen yang ikut terbawa masuk ke dalam canal. 
Sedimen ini akan menumpuk terus menerus dan pada akhirnya menyebabkan 
pendangkalan. Pendangkalan inilah yang menyebabkan volume serta kualitas air 
laut yang akan digunakan sebagai pendingin berkurang. Hal ini juga terjadi pada 
PLTU Banten 3 Lontar yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang  
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terjadi di canal water intake. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu 
dilakukan pengerukan sedimen yang terdapat pada canal water intake. Pengerukan 
ini bertujuan mengembalikan kondisi kedalaman dari canal water intake itu sendiri 
guna meningkatkan kembali produktivitas PLTU Banten 3 Lontar. Berikut adalah 
area canal water intake yang menjadi objek penelitian pada gambar 1.2. 
 
Gambar 1.2 Canal Water Intake PLTU Banten 3 Lontar (sumber: Google Earth) 
Ada beberapa metode pengerukan yang dapat diterapkan guna mengembalikan 
kondisi canal water intake seperti semula dengan kelebihan dan kekurangan masing-
masing. Dari uraian sebelumnya maka dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan analisa 
mengenai metode pengerukan yang dapat diterapkan di canal water intake beserta 
prosesnya. Kemudian selanjutnya dilakukan pemilihan metode yang paling efektif 
dan ekonomis berdasarkan durasi dan biaya masing-masing metode. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil dalam 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Berapa volume sedimen yang akan dikeruk di canal water intake PLTU Banten 
3 Lontar? 
2. Metode pengerukan apa saja yang dapat diterapkan di canal water intake PLTU 
Banten 3 Lontar? 
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3. Berapa durasi serta biaya dari masing-masing metode pengerukan yang dapat 
diterapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar? 
4. Metode pengerukan apa yang paling efektif dan ekonomis yang dapat dilakukan 
di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar? 
 
1.3. Tujuan 
Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Menghitung volume sedimen yang akan dikeruk di canal water intake PLTU 
Banten 3 Lontar. 
2. Mengetahui metode pengerukan yang dapat diterapkan di canal water intake 
PLTU Banten 3 Lontar. 
3. Menghitung durasi serta biaya yang dibutuhkan dari masing-masing metode 
pengerukan yang dapat diterapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar. 
4. Memilih metode pengerukan yang paling efektif dan ekonomis yang dapat 
dilakukan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar. 
 
1.4. Manfaat 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui volume sedimen 
yang akan dikeruk serta metode pengerukan yang dapat diterapkan di canal water 
intake PLTU Banten 3 Lontar. Kemudian menganalisis durasi serta biaya yang 
dibutuhkan guna menentukan metode pengerukan yang paling efektif dan ekonomis 
yang dapat diterapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar. Keberadaan 
Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat menjadi refrensi bagi perusahaan yang 
bergerak di bidang pengerukan serta dapat dikembangan pada penelitian 
selanjutnya. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Beberapa batasan masalah yang menjadi bahan kajian dalam Tugas Akhir ini 
antara lain: 
1. Obyek yang ditinjau adalah canal water intake PLTU Banten 3 Lontar.  
2. Perencanaan teknis hanya dilakukan pada metode pengerukan yang dapat 
diterapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar. 
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3. Perlakuan aliran slurry diasumsikan sama seperti aliran air. 
4. Perhitungan durasi dan biaya hanya dilakukan pada metode pengerukan yang 
dapat diterapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar. 
5. Aspek yang dipertimbangkan adalah aspek biaya dan produksi. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan masalah serta memberi kemudahan bagi 
pembaca untuk memahami isi tugas akhir ini, maka sistematika penulisan dibuat 
sebagaimana berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, tujuan, serta batasan masalah yang 
mengarahkan penulisan kepada tujuan, dan sistematika penulisan yang 
menjelaskan garis besar dari tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Berisi tentang beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan 
sebelumnya serta dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas akhir 
ini.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi tentang uraian tahapan pengerjaan tugas akhir yang dimulai dari 
studi literatur, pengumpulan data, serta analisis yang dilakukan. 
BAB IV  DATA DAN PERHITUNGAN 
Berisi tentang data beserta perhitungan yang dibutuhkan. 
BAB V  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang analisa serta pembahasan berdasarkan perhitungan yang 
sudah ada pada bab sebelumnya. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya 
dan saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengerukan telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Yuwono dan Sabaruddin (2014) telah melakukan kajian 
pengerukan waduk Sengguruh di Kepanjen, kabupaten Malang guna meningkatkan 
produksi listrik PLTA yang menurun akibat sedimentasi yang terjadi pada waduk. 
Andriawati, Rispiningtati, dan Juwono (2015) juga telah melakukan penelitian 
terhadap efektifitas kegiatan pengerukan sedimen waduk Wonogiri yang ditinjau 
dari nilai ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan membuat 4 simulasi alternatif 
waktu pengerukan sedimen dan penambahan kapal keruk yang selanjutnya 
ditentukan alternatif yang paling efektif dengan memperhitungkan usia guna serta 
nilai ekonominya. Penelitian tentang perlatan cutter suction dredger yang sesuai 
dengan jenis material keruk juga telah dilakukan oleh Mahendra (2014). Firdaus, 
Saputro, dan Satriadi (2013) telah melakukan studi pengerukan alur pelayaran 
pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna memperlancar arus pelayaran di 
pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Purmitasari (2014) juga telah melakukan 
analisis metode pengerukan pada alur pelayaran barat Surabaya. 
 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
Menurut Muslim, dkk (2008) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, minyak, 
atau gas sebagai sumber energi primer. Sedangkan menurut Sianturi (2008) PLTU 
adalah suatu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi bahan bakar 
seperti minyak residu, batu bara, cangkang kelapa sawit, gas alam atau sampah untuk 
memanaskan uap berkali-kali. 
 
2.2.2. PLTU Banten 3 Lontar 
PLTU Banten 3 Lontar terletak di desa Lontar kecamatan Kemiri kabupaten 
Tangerang, Banten. PLTU ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 28 Januari 2011. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan 
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listrik. PLTU Banten 3 Lontar dilengkapi 3 unit pembangkit dengan kapasitas 
masing-masing sebesar 315 MW. Nantinya listrik ini akan dipasok ke wilayah 
Jakarta dan sekitarnya dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Berikut adalah Layout 
dari PLTU Banten 3 Lontar. 
 
Gambar 2.1 Layout PLTU Banten 3 Lontar 
(sumber: Adendum Andal PLTU Lontar, 2015) 
 
Keterangan: 
1. Coal Unloading Jetty 
Merupakan tempat bongkar batu bara yang merupakan bahan bakar utama dalam 
menghasilkan listrik. 
2. Canal Water Inlet 
Merupakan pintu masuknya air laut ke dalam canal water intake. 
3. Canal Water Intake 
Merupakan saluran serta tempat penampungan air laut yang berguna sebagai 
pendingin kondensor. 
4. Discharge Canal 
Merupakan tempat pembuangan air bekas pendinginan kondensor. 
5. Outlet Canal 
Merupakan pintu pembuangan air bekas pendinginan kondensor ke laut.  
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2.2.3. Water Intake 
Water Intake adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai penyadap atau 
penangkap air baku yang berasal dari sumbernya atau badan air seperti sungai, situ, 
danau dan kolam sesuai dengan debit yang di perlukan untuk pengolahan (Masduki, 
2009). Secara umum terdapat beberapa fungsi dari bangunan intake, diantaranya: 
 Mengumpulkan air dari sumber untuk menjaga kuantitas debit air yang 
dibutuhkan oleh instalasi. 
 Menyaring benda-benda kasar dengan menggunakan bar screen 
 Mengambil air baku sesuai debit yang diperlukan instalasi pengolahan yang 
direncanakan demi menjaga kontinuitas penyediaan dan pengambilan air dari 
sumbernya. 
Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masalah yang sering terjadi 
adalah pendangkalan water intake akibat adanya sedimen yang menumpuk. 
Pendangkalan ini menyebabkan berkurangnya serta menurunnya kualitas pasokan 
air pendingin kondensor sehingga menyebabkan terganggunya produktifitas PLTU. 
 
2.2.4. Sedimentasi 
Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah 
diangkut oleh tenaga air atau angin (Khatib, Adriati, dan Wahyudi 2013). Pada saat 
pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya 
sampai di laut. Pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan 
diendapkan di daerah aliran air. Karena itu pengendapan ini bisa terjadi di sungai, 
danau, dan di laut. Batuan hasil pelapukan secara berangsur diangkut ke tempat lain 
oleh tenaga air, angin, dan gletser (es yang mengalir secara lambat). Air mengalir di 
permukaan tanah atau sungai membawa batuan halus baik terapung, melayang atau 
digeser di dasar sungai menuju tempat yang lebih rendah. Hembusan angin juga bisa 
mengangkat debu, pasir, bahkan bahan material yang lebih besar. Makin kuat 
hembusan itu, makin besar pula daya angkutnya. Di padang pasir misalnya, 
timbunan pasir yang luas dapat dihembuskan angin dan berpindah ke tempat lain. 
Sedangkan gletser, walaupun lambat gerakannya, tetapi memiliki daya angkut besar. 
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2.2.4.1. Volume Sedimen 
Untuk melakukan mengetahui volume sedimen maka perlu dilakukan overlay 
peta kontur. Overlay yang dimaksud adalah menyatukan peta kontur terbaru dengan 
peta kontur sebelumnya untuk mengetahui besarnya volume cut ataupun fill serta 
titik lokasi terjadinya sedimentasi atau erosi (Wahyuni, Armono, dan Sujantoko 
2013). Perhitungan volume dapat dilakukan dengan menggunakan metode Cross 
Section. 
 
2.2.4.2. Metode Cross Section 
Perhitungan volume dengan menggunakan metode Cross Section ini 
dilakukan dengan cara membuat irisan melintang yang diambil tegak lurus terhadap 
sumbu proyek dengan interval jarak tertentu dan sama untuk tiap irisan. Perhitungan 
dilakukan  dengan bantuan software Ms. Excel, AutoCAD, serta Land Desktop Civil 
3D 2009. 
 
Gambar 2.2 Contoh Penerapan Irisan Melintang  Pada Peta Bathimetri 
(sumber: Cahya, 2016) 
 
 
2.2.4.3. Luasan Irisan Melintang One Level Section 
Pada dasarnya volume tanah antara dua penampang Cross Section dapat 
dihitung apabila luas dari penampang-penampang tersebut diketahui terlebih dahulu. 
Untuk mengetahui luasan penampang melintang dapat dilakukan dengan bantuan 
software AutoCAD. 
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Gambar 2.3 Contoh Irisan Melintang One Level Section 
(sumber: Cahya, 2016) 
 
2.2.4.4. Aturan Simpson 
Aturan Simpson dapat digunakan untuk mencari luas dan volume dari angka 
yang tidak teratur. Aturan didasarkan pada asumsi bahwa batas-batas angka tersebut 
merupakan kurva yang mengikuti hitungan matematika pasti. Bila diterapkan pada 
irisan melintang mereka memberikan pendekatan yang baik untuk luas dan volume. 
Akurasi jawaban yang diperoleh akan tergantung pada jarak dari koordinat dan pada 
seberapa dekat kurva berikut hukum. (Barrass dan Derret 1999). 
 
2.2.4.5. Aturan Simpson I 
Pada aturan ini diasumsikan bahwa kurva merupakan parabola orde ke dua 
yang persamaannya berdasarkan koordinat sumbu y = a0 + a1x + a2x2. Dimana a0, a1, 
a2 adalah konstan. Berikut adalah gambar dari parabola orde dua yang mana y1, y2 
dan y3 merupakan 3 ordinat dengan jarak h yang sama. 
 
Gambar 2.4 Bidang Lengkung (Aturan Simpson I) 
(sumber: Barras, 1999) 
Luas dari area yang diarsir adalah ydx, sedangkan luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu adalah sebagai berikut.  
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𝐴 = ∫ 𝑑𝐴
2ℎ
0
= ∫ 𝑦𝑑𝑥
2ℎ
0
 
𝑦 =  𝑎0. 𝑥 +  𝑎1. 𝑥 +  𝑎2. 𝑥² 
sehingga  
𝐴 = ∫ (𝑎0. 𝑥 + 𝑎1. 𝑥 + 𝑎2. 𝑥²)𝑑𝑥
2ℎ
0
 
𝐴 = 2𝑎0ℎ + 2𝑎1ℎ2 +
8
3
𝑎2ℎ3 
 
Asumsikan area pada gambar = Ay1 + By2 + Cy3 
Dengan menggunakan persamaan kurva dan mensubtitusikan ‘x’ untuk 0, h 
dan 2h maka masing-masing: 
 
𝐴 = 𝐴𝑎0 + 𝐵(𝑎0 + 𝑎1ℎ + 𝑎2ℎ2) + 𝐶(𝑎0 + 2𝑎1ℎ + 4𝑎2ℎ2) 
= 𝑎0(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) + 𝑎1ℎ(𝐵 + 2𝐶) + 𝑎2ℎ2(𝐵 + 4𝐶) 
 
sehingga  
 
2𝑎0ℎ + 2𝑎1ℎ2 + 8/3𝑎2ℎ3 = 𝑎0(𝐴 + 𝐵 + 𝐶) + 𝑎1ℎ(𝐵 + 2𝐶) + 𝑎2ℎ2(𝐵 + 4𝐶) 
 
Menyamakan koefisien : 
 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 2ℎ, 𝐵 + 2𝐶 = 2ℎ, 𝑎𝑛𝑑 𝐵 + 4𝐶 =
8
3
 ℎ 
𝐴 =
ℎ
3
(𝑦1 + 4𝑦2 + 𝑦3)  
 
Persamaan diatas juga dapat digunakan untuk mencari volume dengan luasan 
tak tentu. Yaitu dengan cara mengganti y dengan a yang merupakan area untuk 
mencari volume sebagaimana persamaan 2.1 berikut. 
𝑉 =
ℎ
3
(𝑎1 + 𝑎𝑦2 + 𝑎3) 
(2.1) 
 
 Dimana : h = jarak tiap potongan (m), a = luas tiap potongan (m2) 
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2.2.4.6. Aturan Simpson II 
 Rumus pendekatan luas bidang lengkung dengan aturan Simpson II adalah 
rumus luas untuk 4 (empat) ordinat yaitu: y0, y1, y2 dan y3 atau jika jumlah ordinat 
lebih banyak dapat dikatakan, rumus pendekatan ini digunakan untuk menghitung 
luas bidang lengkung pada setiap jarak ordinat (h) kelipatan 3. 
 
Gambar 2.5 Bidang Lengkung (Aturan Simpson II) 
(sumber: Barras, 1999) 
 
Berikut ini uraian untuk mendapatkan rumus pendekatan menghitung luas 
bidang lengkung dengan aturan simpson II. Seperti terlihat pada gambar 2.5, 
persamaan garis lengkung bidang tersebut adalah: 
 
𝑦 =  𝑎0 +  𝑎1. 𝑥 +  𝑎2. 𝑥² +  𝑎3. 𝑥³ 
 
dengan integrasi, dapat diuraikan sebagai berikut:s 
  Persamaan garis: 
𝑦 =  𝑎0 +  𝑎1. 𝑥 +  𝑎2. 𝑥² +  𝑎3. 𝑥³ (1) 
 
 Luas semua: 
𝐴 = ∫ 𝑑𝐴
3ℎ
0
= ∫ 𝑦𝑑𝑥
3ℎ
0
 
𝐴 = ∫ (𝑎0 + 𝑎1. 𝑥 + 𝑎2. 𝑥2 + 𝑎3. 𝑥3)𝑑𝑥
3ℎ
0
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𝐴 = 𝑎0. 𝑥 +
1
2
𝑎1. 𝑥2 +
1
3
𝑎2. 𝑥3 +
1
4
𝑎3. 𝑥4 
𝐴 = 3𝑎0. ℎ + 4
1
2
𝑎1. ℎ2 + 9𝑎2. ℎ3 + 8
1
4
𝑎3. ℎ4 (2) 
 Dimisalkan luas 
𝐴 = 𝐴. 𝑦0 + 𝐵. 𝑦1 + 𝐶. 𝑦2 + 𝐷. 𝑦3 (3) 
 Bila harga x diganti 0, h, 2h, dan 3h, dan harganya disebut y0, y1, y2 dan y3, 
maka dari (1) didapat: 
𝑦0 =  𝑎0 
𝑦1 =  𝑎0 +  𝑎1. ℎ +  𝑎2. ℎ² +  𝑎3. ℎ³ 
𝑦2 =  𝑎0 +  2𝑎1. ℎ +  4𝑎2. ℎ² +  8𝑎3. ℎ³ 
𝑦3 =  𝑎0 +  3𝑎1. ℎ +  9𝑎2. ℎ² +  27𝑎3. ℎ³ 
 
 Masukkan ke persamaan (3) maka akan diperoleh: 
𝐴  =   𝐴. 𝑎0 +  𝐵(𝑎0 +  𝑎1. ℎ +  𝑎2. ℎ2 +  𝑎3. ℎ3)
+  𝐶(𝑎0 +  2𝑎1. ℎ +  4𝑎2. ℎ2 +  8𝑎3. ℎ3)
+  𝐷(𝑎0 +  3𝑎1. ℎ +  9𝑎2. ℎ2 +  27𝑎3. ℎ3) 
 
𝐴    =    (𝐴 +  𝐵 +  𝐶 +  𝐷) 𝑎0 +  (𝐵 +  2𝐶 +  3𝐷)𝑎1. ℎ +  (𝐵 
+  4𝐶 +  9𝐷)𝑎2. ℎ² +  (𝐵 +  8𝐶 + 27𝐷)𝑎3. ℎ³ 
(4) 
 
 Dari persamaan (2) dan (4) diperoleh: 
( 𝐴 +  𝐵 +  𝐶 +  𝐷 )  =  3 ℎ (i) 
( 𝐵 +  2𝐶 +  3𝐷 )  =  4½ ℎ (ii) 
( 𝐵 +  4𝐶 +  9𝐷 )  =  9 ℎ (iii) 
( 𝐵 +  8𝐶 +  27𝐷 )  =  20¼ ℎ (iv) 
  
 Persamaan (i), (ii), (iii) dan (iv) diselesaikan maka diperoleh: 
𝐴 =
3
8
ℎ , 𝐵 =
9
8
ℎ , 𝐶 =
9
8
ℎ , 𝐷 =
3
8
ℎ 
 Dimasukkan ke persamaan (3), diperoleh: 
𝐴 =  3/8 ℎ ( 1. 𝑦0 +  3. 𝑦2 +  3. 𝑦3 +  1. 𝑦4 )  
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Persamaan diatas juga dapat digunakan untuk mencari volume dengan luasan 
tak tentu. Yaitu dengan cara mengganti y dengan a yang merupakan area untuk 
mencari volume sebagaimana persamaan 2.2 berikut. 
𝑉 =  3/8 ℎ ( 1. 𝑎0 +  3. 𝑎2 +  3. 𝑎3 +  1. 𝑎4 ) (2.2) 
 
 Dimana : h = jarak tiap potongan (m) 
a = luas tiap potongan (m2) 
 
2.2.5. Pengerukan (Dredging) 
Pengerukan (Dredging) adalah mengambil tanah atau material dari lokasi di 
dasar air, perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal, dan 
memindahkan atau membuangnya kelokasi lain (Yuwono, endro, dan Sabaruddin, 
2014). Sedangkan menurut Mahendra (2014) merupakan bagian dari ilmu sipil, yang 
memiliki pengertian pemindahan material dari dasar bawah air dengan 
menggunakan peralatan keruk atau setiap kegiatan yang merubah konfigurasi dasar 
atau kedalaman perairan seperti laut, sungai, danau, pantai ataupun daratan sehingga 
mencapai elevasi tertentu dengan menggunakan peralatan kapal keruk. 
Secara teknis, pengerukan itu adalah merelokasi sedimen bawah air untuk 
pembangunnan dan pemeliharaan saluran air, tanggul dan prasarana transportasi 
laut, serta untuk perbaikan tanah atau reklamasi. Jadi pada gilirannya nanti, 
pengerukan itu juga menopang pembangunan dan pengembangan sosial, ekonomi 
dan restorasi lingkungan. Pekerjaan pengerukan itu sendiri untuk pembangunan 
yang berkelanjutan, seperti proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan 
pendekatan holistik, artinya pekerjaan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 
pekerjaan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta saling keterkaitan. 
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2.2.5.1. Tipe-tipe Pengerukan 
Menurut Eisma (2006) secara garis besar pengerukan dibagi menjadi 3 jenis 
yaitu : 
 Pengerukan Awal (Capital Dredging) 
Capital Dredging dilakukan pada tipe tanah yang telah lama mengendap. 
Pengerukan jenis ini biasanya digunakan dalam pengerjaan pelabuhan, alur 
pelayaran, waduk, atau area yang akan digunakan sebagai industri. 
 Pengerukan Perawatan (Maintenance Dredging) 
Maintenance Dredging dilakukan pada tipe tanah yang belum lama 
mengendap. Pengerukan ini dilakukan untuk membersihkan siltation yang terjadi 
secara alami. Pengerukan ini biasanya diterapkan pada perawatan alur pelayaran dan 
pelabuhan. 
 Pengerukan Ulang (Remedial Dredging) 
Remedial Dredging dilakukan pada wilayah yang telah dikeruk namun 
mengalami kesalahan. Kesalahan ini biasanya berupa kesalahan kedalaman 
pengerukan. 
 
2.2.5.2. Proses Pengerukan 
Menurut Bray dan Cohen (2010) pada umumnya proses pengerukan dilakukan 
dalam 4 tahapan yaitu: 
 Penggalian (Excavation) 
 Transport Vertikal (Vrtical Transport) 
 Transport Horizontal (Horizontal Transport) 
 Pembuangan atau penggunaan material kerukan  
Sedangkan menurut Salim (1997) pekerjaan pengerukan secara garis besar 
dapat dibagi dalam 3 proses utama yaitu penggalian, pengangkutan, dan 
pembuangan. Masing-masing proses ini dibantu oleh kapal dalam pengerjaannya. 
Berikut adalah bagan proses beserta kapal yang dipakai. 
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Gambar 2.6 Proses Pengerukan 
(sumber : Salim, 1997) 
 
2.2.5.3. Tujuan Pengerukan 
Tujuan pengerukan menurut Bray dan Cohen (2010) meliputi: 
 Pelayaran : Untuk membuat atau memperpanjang pelabuhan, untuk memelihara 
perluasan, perbaikan sarana lalu lintas laut pelabuhan. 
 Konstruksi dan Reklamasi : Untuk mendapatkan material bangunan seperti pasir, 
kerikil, dan tanah liat atau untuk menimbun lahan (dengan material kerukan) 
sebagai tempat membangun daerah industri, pemukiman, jalan dan lainnya. 
 Perbaikan Lingkugan : Untuk menghilangkan atau memulihkan polutan pada 
saluran air dan meningkatkan kualitas air. 
 Pengendali Banjir : Untuk memperbaiki atau memperlancar aliran sungai dengan 
memperdalam dasar sungai. 
 Pertambangan : Unutk memperoleh bahan-bahan tambang seperti mineral dan 
lainnya. 
 
2.2.6. Material Keruk 
2.2.6.1. Karakteristik Material yang Diangkut 
Karakteristik pengangkutan material merupakan fungsi dari geometris, 
kinematic, fisik dan kekayaan kimia pada material padat (solid). Pengangkutan = f 
(jarak x, karateristik geometri e, karakteristik kinematik k, karakteristik fisik l, 
karakteristik kimia m, dan waktu t). 
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2.2.6.2. Kekayaan Sedimen 
Pada umumnya kekayaan sedimen dapat dibagi menjadi 2 kategori (Prasetyo, 
2014) yaitu: 
 Kohesi, antara lain endapan lumpur (silt) dan tanah liat (clay) dengan diameter 
rata-rata (dm < 0,0625 mm) 
 Non kohesi, antara lain endapan pasir (sand), kerikil (gravel), cobbles, dll. 
Dengan diameter rata-rata (dm > 0,0625 mm). 
Untuk meningkatkan efisiensi pengerukan banyak hal yang dapat dilakukan. 
Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan pemahaman yang lebih baik tentang 
materi yang akan dikeruk serta pemilihan alat pengerukan yang disesuaikan dengan 
tipe tanah atau material yang akan dikeruk. Adapun tipe tanah / material tersebut 
antara lain: 
 Batu besar (bouders and cobbles) 
Ukuran partikel > 200 mm 
 Batu kerikil (gravels) 
Ukuran partikel antara : 
1. Kasar (coarse) : 60 – 20 mm 
2. Sedang (medium) : 20 – 6 mm 
3. Halus (fine) : 6 – 2 mm 
 Pasir (sands) 
Ukuran partikel antara : 
1. Kasar (coarse) : 2 – 0,6 mm 
2. Sedang (medium) : 0,6 – 0,2 mm 
3. Halus (fine) : 0,2 – 0,06 mm 
 Endapan lumpur (silts) 
Ukuran partikel antara : 
1. Kasar (coarse) : 0,06 – 0,02 mm 
2. Sedang (medium) : 0,02 – 0,006 mm 
3. Halus (fine) : 0,006 – 0,002 mm 
 Tanah liat : ukuran partikel < 0,002 mm 
 Tanah organic : ukran partikel < 0,002 mm 
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2.2.7. Kapal Keruk 
Menurut Pullar dan Struart (2009) secara umum, pemilihan peralatan 
pengerukan untuk sebuah proyek ditentukan oleh kontraktor yang ditunjuk untuk 
pekerjaan berdasarkan ketersediaan saat rencana dan keuangan. Berikut ini adalah 
daftar peralatan pengerukan yang pada prinsipnya bisa digunakan untuk mengeruk 
perairan: 
 Trailing Suction Hopper Dredger – TSHD 
 Grab Dredger – GD 
 Backhoe Dredger – BHD 
 Bucket Ladder Dredger – BLD 
 Suction Dredger – SD 
 Cutter Suction Dredger – CSD 
 Dan lain-lain 
Ketika memilih jenis peralatan yang sesuai  yang akan digunakan, kontraktor 
akan memeriksa persyaratan kontrak dan materi serta tata letak pekerjaan 
pengerukan. Aspek yang akan dipertimbangkan adalah: 
 Kemampuan untuk mengeruk material secara efektif dan ekonomis. 
 Potensi untuk meminimalkan toleransi pengerukan untuk mencapai kedalaman 
yang dibutuhkan 
 Kemampuan untuk mengangkut hasil kerukan ke area pembuangan 
 Fleksibilitas kerja dalam segala kondisi cuaca 
 Aspek lingkungan 
 Efisiensi waktu dan biaya dalam pengerjaan proyek. 
 
2.2.7.1. Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) 
Trailing Suction Hopper Dredger adalah kapal keruk yang paling produktif 
dengan teknologi yang paling canggih. Pada umumnya kapal jenis ini memiliki 
propeller sendiri. Kapal ini dilengkapi dengan hopper untuk mengangkat material 
yang disedot dari dasar laut melalui draghead dan pipa. Kapal ini memiliki 
kelebihan sebagai berikut : 
 Memiliki kemampuan pada hampir semua jenis tanah, sangat efisien dalam 
lumpur dan pasir 
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 Pada umumnya dilengkapi dengan teknologi yang canggih 
 Tingkat kekeruhan yang dihasilkan relatif rendah 
 Dapat bekerja dalam cuaca buruk dan kondisi laut 
 Kapasitas produksi yang relatif tinggi (1000-12.500 m3/jam) 
 Mampu mengangkut material pada jarak yang jauh. 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini : 
 Membutuhkan kedalaman air yang cukup dalam pada area pengerukan, 
pembuangan, maupun rutenya 
 Kemampuan terbatas untuk mengeruk batu karang 
 Tidak mampu bekerja di daerah terbatas 
 Material keruk yang kohesif sulit dikelurkan dari hopper 
 
Gambar 2.7 Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) 
(sumber : Pullar dan Struart, 2009) 
 
2.2.7.2. Grab Dredger / Clamshell 
Grab Dredger biasanya terdiri dari clamshell grab yang tersambung ke crane 
dengan kawat baja. Crane ini dinaikkan di atas ponton atau kapal. Bahan hasil 
kerukan akan diangkat dan diletekkan di dalam tongkang yang tertambat 
disampingnya. Kapal ini memiliki kelebihan sebagai berikut: 
 Dapat mengeruk dengan cara membuat jalan didepan kapal ketika melakukan 
pengerukan di daerah yang dangkal 
 Cocok untuk daerah pengerukan terbatas dan untuk berbagai kedalaman 
 Dapat mengeruk tanah yang cukup padat, seperti tanah liat dan bebatuan yang 
longgar 
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 Ukuran material yang diambil dapat diubah sesuai kebutuhan (1m3-20m3). 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini : 
 Kurang produktif jika digunakan untuk mengeruk tanah dan bebatuan yang keras 
 Produktivitas relatif rendah (100-800 m3/jam tergantung pada ukuran grab dan 
material) 
 Menghasilkan kekeruhan yang relatif tinggi namun bisa diatasi dengan 
menggunakan grab special 
 Tidak mudah dipindahkan dari jalur pelayaran 
 Dibutuhkan yang sesuai untuk kapal tunda dan tongkang. 
 
Gambar 2.8 Grab Dredger 
(sumber : Pullar dan Struart, 2009) 
 
2.2.7.3. Backhoe Dredger 
Backhoe Dredger (BHD) merupakan kapal keruk yang terdiri dari excavator 
darat yang dipasang disalah satu ujung ponton. Ukuran excavator dan ember 
bervariasi dengan sifat material yang akan dikeruk dan kedalaman pengerukan. Hasil 
kerukan akan diangkat dan dituangkan ke dalam tongkang. Kelebihan metode 
pengerukan ini adalah: 
 Dapat mengeruk tanah yang kohesif 
 Efektif digunakan di area pengerukan yang terbatas 
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 Dapat mengeruk dengan menggali jalan ke depan saat pengerukan daerah 
dangkal. 
 Posisi dan kontrol kedalaman penggalian sangat akurat. 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini : 
 Kedalaman pengerukan dibatasi pada panjang lengan excavator 
 Tingkat produksi relative rendah (200-800 m3/jam tergantung bahan dan ember 
keruk) 
 Tidak mudah digerakkan 
 Menghasilkan kekeruhan yang relative tinggi. 
 
Gambar 2.9 Backhoe dredger 
(sumber : Pullar dan Struart, 2009) 
 
2.2.7.4. Bucket Ladder Dredger 
Bucket Ladder Dredger merupakan kapal keruk dengan sistem kerja berupa 
rantai ember yang mengeruk dasar laut secara terus menerus kemudian 
menuangkannya ke tongkang yang tertambat pada kapal. Kapal ini bergerak 
sistematis di atas area pengerukan dengan menggunakan sistem mooring lines dan 
derek. Kelebihan kapal jenis ini adalah: 
 Dapat mengeruk semua tipe tanah yang sulit diremas 
 Dapat mengeruk material yang mengarah ke area dangkal 
 Merupakan sistem pengerukan yang kontinyu 
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 Bisa mengeruk dengan menggali jalan ke depan saat pengerukan wilayah 
dangkal 
 Tidak terpengaruh oleh batu-batu besar dan puing-puing 
 Kontrol kedalaman yang relatif akurat meminimalkan toleransi pengerukan. 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini : 
 Penyebaran jangkar yang luas dapat mengganggu navigasi 
 Mobilitas yang buruk 
 Tidak terlalu bisa diterapkan dalam kondisi berombak 
 Tingkat produksi yang rata-rata (200-1000 m3/jam tergantung ukuran ember, 
tanah dan tongkang) 
 Potensi untuk menghasilkan tingkat kekeruhan tinggi terutama pada bahan halus 
 
2.2.7.5. Suction Dredger / Sand Pump 
Suction Dredger atau kapal keruk hisap merupakan kapal keruk yang cocok 
untuk menghisap bahan yang relatif longgar dan menyimpannya langsung ke 
tongkang atau dipompa langsung ke pantai. Kelebihan kapal ini adalah : 
 Kapasitas pengerukan material yang besar (500-2500 m3/hr) 
 Dapat mengeruk pasir pada kedalaman lebih besar, terutama ketika pompa 
bawah air dipasang. 
 Ukurannya yang bisa disesuaikan 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini : 
 Hanya bisa mengeruk material yang relatif longgar 
 Dipancang dengan studs dan atau tali baja 
 Kurang fleksibel terhadap perubahan lokasi. 
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Gambar 2.10 Suction Dredger 
(sumber : Dokumen Pribadi) 
 
2.2.7.6. Cutter Suction Dredger 
Cutter Suction Dredger  merupakan kapal keruk dengan cara kerja memotong 
dan menghancurkan material keruk yang ada dibawah. Material tersebut kemudian 
disedot dengan menggunakan pipa hisap yang terhubung dengan pompa sentrifugal. 
Kelebihan kapal jenis ini adalah:  
 Mampu mengeruk berbagai bahan, termasuk batu 
 Dapat memindahkan material kerukan langsung ke pembuangan terdekat, daerah 
reklamasi, maupun ke dalam tongkang 
 Dapat mengeruk dengan menggali jalan ke depan saat mengeruk daerah yang 
dangkal 
 Kapasitas produksi cukup tinggi (500-3000 m3/jam, tergantung ukuran kapal, 
kapasitas barge penampung, dan tipe tanah). 
Sedangkan untuk kekurangannya adalah sebagaimana berikut ini: 
 Keterbatasan kerja dalam kondisi gelombang sedang 
 Kurang fleksibel dalam perubahan lokasi 
 
2.2.8. Pertimbangan Umum 
Sebelum melakukan proyek pengerukan terdapat beberapa pertimbangan yang 
harus ditinjau terlebih dahulu. Pertimbangan ini bertujuan untuk menentukan 
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pemilihan jenis kapal keruk yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan proyek 
pengerukan. Sehingga pekerjaan pengerukan ini dapat dikerjakan secara efektif dan 
efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Adapun pertimbangan tersebut meliputi: 
 Kondisi area keruk  
Kondisi area keruk sangat mempengaruhi jenis kapal yang akan digunakan. 
Hal ini dikarenakan kondisi area keruk berpengaruh pada keleluasaan alat dalam 
beroperasi serta lama waktu pengerjaan 
 Jenis sedimen dasar 
Setiap kapal keruk memiliki kemampuan masing-masing terhadap material 
yang akan dikeruk. Hal ini dikarenakan tidak semua kapal keruk mampu digunakan 
untuk segala jenis material keruk. Ada yang mampu mengeruk pasir, lumpur, 
lempung, dan bebatuan. 
 Perencanaan tahapan pengerukan 
Dalam sebuah pekerjaan pengerukan perlu perencanaan yang matang, 
termasuk tahapan-tahapan dalam pengerjaannya. Tahapan-tahapan ini meliputi 
pemilihan kapal keruk, alur pengerukan, alur pembuangan, dan lain-lain. 
 Produktivitas alat keruk  
Tingkat produktivitas alat keruk sangat berpengaruh pada durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini akan sangat berpengaruh juga 
dengan biaya yang dikeluarkan. 
 Biaya  
Pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan dari segi biaya yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan pengerukan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan 
adalah biaya mobilisasi-demobilisasi alat, biaya keruk per kubik, jenis alat beserta 
harga sewa, jumlah ABK dan gajinya, dan lain sebagainya. 
Menurut Vlasblom (2003) dalam bukunya yang berjudul Introduction to 
Dredging Equipment terdapat tabel kemampuan kapal keruk berdasarkan beberapa 
aspek pertimbangan seperti berikut ini: 
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Tabel 2.1 Kemampuan Kapal Keruk 
 Bucket 
Dredeger 
Grab 
Dredger 
Backhoe 
Dredger 
Suction 
Dredger 
Cutter 
dredger 
TSHD 
Mengeruk 
material 
pasir 
√ √ √ √ √ √ 
Mengeruk 
material clay 
√ √ √ √ √ √ 
Mengeruk 
material batu 
√ - √ - √ - 
Penambat √ √ - √ √ - 
Kedalaman 
keruk maks. 
30 >100 20 70 25 100 
Akurasi 
pengerukan 
√ - √ - √ - 
Bekerja di 
laut lepas 
- √ - √ - √ 
Pembuangan 
dengan 
pipeline 
- - - √ √ 
- 
 
 
2.2.9. Pompa Sentrifugal 
Pompa sentrifugal pada dasarnya terdiri dari satu impeller atau lebih yang 
dilengkapi dengan sudu-sudu, yang dipasang pada poros yang berputar dan 
diselubungi oleh sebuah rumah (casing). Mesin ini biasanya beroperasi dengan 
kecepatan yang tinggi dan biasanya dihubungkan langsung dengan penggeraknya. 
 
2.2.9.1. Parameter Pemilihan Pompa 
Dalam memilih suatu pompa, terlebih dahulu harus diketahui kapasitas aliran 
serta head yang diperlukan untuk mengalirkan fluida atau material yang akan 
dipompa. Selain itu diperlukan juga pertimbangan-pertimbangan lain seperti berikut 
ini : 
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1. Kapasitas maksimal dan kapasitas minimal 
2. Kondisi hisap dan keluar 
 Tinggi hisap dari permukaan hisap ke level pompa 
 Tinggi fluktuasi permukaan air hisap 
 Tekanan yang bekerja pada permukaan air hisap 
 Kondisi pipa hisap 
3. Head total pompa 
Harus ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi diatas 
4. Jenis fluida atau material 
Air tawar, air laut, jenis material, jenis ukuran material, temperatur, berat jenis, 
viskositas, kandungan zat padat, dll. 
5. Jumlah pompa  
Tergantung kebutuhan dengan pertimbangan ekonomi dan batas kapasitas 
pompa). 
6. Kondisi kerja 
Kerja terus menerus, putus-putus, atau berdasarkan jumlah jam kerja. 
7. Penggerak (motor listrik, turbin uap, dll) 
8. Tempat instalasi 
 
2.2.10. Perhitungan Head Pompa 
Head adalah energi mekanik yang terkandung dalam satu satuan berat zat cair 
yang mengalir. Sedangkan menurut Prasetyo, Santoso, Musriyadi (2014) head 
adalah energi per satuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah 
zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa, atau tekanan 
untuk mengalirkan sejumlah zat cair,yang umumnya dinyatakan dalam satuan 
panjang. Secara umum head dirumuskan sebagai berikut: 
𝐻 =
𝑃
𝛾
+
𝑉2
2𝑔
+ 𝑍 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.3) 
Dimana :  
P = Tekanan zat cair (kgf/m) 
V = Rata-rata kecepatan aliran (m/s) 
𝛾 = Berat zat cair persatuan volume (kgf/m3) , Z = Ketinggian (m) 
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2.2.10.1. Head Statis Pompa 
Head statis pompa adalah perbedaan tinggi antara permukaan zat cair pada sisi 
keluar dengan permukaan zat cair pada sisi hisap (Fadhli, Santoso, Amiadji, 2013). 
Head statis pompa dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut: 
𝐻𝑠 = 𝑍2 ± 𝑍1 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.4) 
 
Dimana :  
Hs    = Head Statis Pompa (m) 
Z2   = Head statis sisi discharge (keluar) (m) 
Z1   = Head statis sisi suction (hisap) (m) 
Tanda  +   :   Jika permukaan zat cair pada sisi isap lebih rendah dari sumbu pompa 
(Suction lift). 
Tanda  -   :  Jika permukaan zat cair pada sisi isap lebih tinggi dari sumbu pompa 
(Suction head). 
 
2.2.10.2. Head Pressure (Tekanan) 
Head pressure adalah head yang diperlukan untuk mengatasi suatu tekanan di 
dalam aliran fluida dari sistem suatu pompa (Fadhli, Santoso, Amiadji, 2013). Head 
pressre dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut: 
𝐻𝑝 =
𝑃2 − 𝑃1
𝜌𝑔
 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.5) 
Dimana : 
P2 - P1 = Beda Tekanan pada kedua permukaan sisi masuk dan keluar 
𝜌= Berat jenis cairan (kg/m3)  
G = Percepatan gravitasi (m/s2)  
Apabila sistem pompa bekerja pada kondisi alam terbuka maka tekanan pada 
saat masuk dan keluar nilainya sama, sehingga Hp = 0. 
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2.2.10.3. Head Velocity (Kecepatan) 
Head kecepatan adalah perbedaan antar head kecepatan zat cair pada sisi keluar 
dengan head kecepatan zat cair pada sisi hisap (Fadhli, Santoso, Amiadji, 2013). 
Head kecepatan dapat dinyatakan dengan rumus: 
𝐻𝑣 =
𝑉22 − 𝑉12
2𝑔
 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.6) 
Dimana :  
V1 = Kecepatan rata-rata pada posisi hisap (m/s)  
V2 = Kercepatan rata-rata pada posisi keluar (m/s) 
g = gravitasi bumi (m/s2) 
 
2.2.10.4. Viskositas Slurry 
Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik 
dengan tekanan maupun tegangan. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida 
untuk mengalir dan mungkin dapat dipikirkan sebagai pengukuran dari pergeseran 
fluida. Sebagai contoh, viskositas yang tinggi dari magma akan menciptakan 
statovolcano yang tinggi dan curam, karena tidak dapat mengalir terlalu jauh 
sebelum mendingin, sedangkan viskositas yang lebih rendah dari lava akan 
menciptakan volcano yang rendah dan lebar. Slurry yang merupakan campuran 
antara partikel solid dan air juga memiliki viskositas karena termasuk fluida. 
Menurut Burgess dkk (2002) untuk mencari viskositas slurry terlebih dahulu  dicari 
specific gravity dari slurry itu sendiri dengan persamaan berikut.  
𝑆𝐺 𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦= 
𝑆𝑤
1−𝐶𝑤(1−𝑆𝑤𝑆 )
 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.7) 
 
Dimana : 
Sw = Specific gravity air 
Cw = konsentrasi air dalam fluida (%) 
S    =  Specific gravity solid 
Setelah diketahui specific gravity dari slurry selanjutnya mencari konsentrasi 
solid berdasarkan volume dengan persamaan berikut ini.  
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𝐶𝑣= 
𝑆𝑚−𝑆𝑤
𝑆−𝑆𝑤
 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.8) 
 
Dimana : 
Sw = Specific gravity air 
Sm = Specific gravity slurry 
S    =  Specific gravity solid 
Selanjutnya cari massa jenis dari slurry itu sendiri dengan persamaan berikut 
𝜌𝑚= 𝑆𝑚 𝑥 𝜌𝑤 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.9) 
 
Dimana : 
ρw = massa jenis air (kg/m3) 
Sm = Specific grafity slurry 
Kemudia menurut Nayyar (1999) untuk mencari viskositas dinamis slurry 
dapat dilakukan dengan persamaan berikut ini. 
 
𝜇𝑚= 𝜇𝑤(1+2,5𝐶𝑣+10,05𝐶𝑣2+0,00273𝑒16,6𝐶𝑣 
(Sumber : Nayyar, 1999) 
(2.10) 
Dimana : 
µw = Viskositas dinamis air (0.001)  
Cv = konsentrasi solid berdasarkan volume (%) 
Selanjutnya untuk mendapatkan viskositas kinematis dari slurry dapat 
dilakukan dengan persamaan berikut: 
𝑣𝑚=
𝜇𝑚
𝜌𝑚
  
(Sumber : Nayyar, 1999) 
(2.11) 
Dimana : 
µm = Viskositas dinamis slurry 
ρm = massa jenis slurry (kg/m3) 
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2.2.10.5. Reynold Number 
Reynold number merupakan angka nilai yang menyatakan jenis suatu aliran. 
Apakah aliran tersebut termasuk aliran laminer, transisi, atau turbulen. Bilangan 
Reynold dapat dicari dengan persamaan berikut. 
𝑅𝑒 = 𝑉
𝑑
𝑣
 
(Sumber : Sagala, 2008) 
(2.12) 
 
Dimana : 
Re = Reynold Number 
V = Kecepatan aliran fluida (m/s) 
d = diameter pipa yang digunakan (m) 
v = viskositas kinematis fluida (m2/s) 
Adapun jenis-jenis aliran berasarkan bilangan Reynold adalah berikut ini : 
 Aliran laminer (Re  < 2100) 
Alirannya teratur, dimana partikel fluidanya bergerak di sepanjang lintasan 
lurus, sejajar dalam lapisan-lapisan dengan besar kecepatan fluida yang tidak sama. 
 Aliran Turbulen (Re > 4000) 
Partikel-partikel fluida bergerak pada lintasan yang tidak beraturan dan 
mengakibatkan pertukaran momentum dari suatu bagian fluida ke bagian fluida 
lainnya 
 Aliran transisi (Re = 2100 – 4000) 
Aliran jenis ini dapat bersifat turbulen ataupun laminer tergantung pada 
kondisi aliran dan pipa yang digunakan. 
 
2.2.10.6. Head Mayor Losses 
Head mayor losses adalah kerugian yang disebabkan oleh panjang pipa yang 
digunkan. Mayor losses dapat dicari dengan persamaan berikut: 
𝐻𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝑓 𝑥 (
𝐿
𝐷
) 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) 
(Sumber : Sagala, 2008) 
(2.13) 
Dimana : 
L = Panjang pipa (m)  
D = Diameter pipa yang digunakan (m) 
30 
 
v = Kecepatan fluida (m/s2) 
f = Faktor gesekan pipa (64/Re untuk laminer) 
Harga f juga dapat dicari menggunakan diagram moody, caranya dengan 
memasukkan harga Re dan e/D (kekerasan relatif) yang sudah diketahui. Kemudian 
menarik garis horizontal dari perpotongan keduanya hingga didapatkan nilai f nya 
Dimana e = kekerasan rata-rata pipa dan D = diameter pipa. Berikut adalah gambar 
diagram moody. 
 
Gambar 2.11 Diagram Moody 
(sumber : Nayyar, 1999) 
 
2.2.10.7. Head Minor Losses 
Head minor losses merupakan kerugian head pada fitting dan valve yang 
terdapat sepanjang sistem perpipaan. Kerugian ini deisebabkan oleh adanya gesekan 
dengan dinding pipa. Dapat dicari dengan menggunakan Rumus: 
𝐻𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 = 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) 
(Sumber : Sagala, 2008) 
 
(2.14) 
 
Dimana : 
n = jumlah variasi                                   k = Koefisien gesekan 
v = Kecepatan fluida (m/s)                     g = Gravitasi bumi (m/s2) 
31 
 
Untuk elbow nilai k didapatkan dengan menggunakan persamaan berikut. 
𝑘 = [0,131 + 1,847 (
𝐷
2𝑅
)
3.5
] (
𝜃
90
)
0.5
 
(Sumber : Simanjuntak, 2010) 
(2.15) 
 
Dimana :  
D = diameter pipa (m) 
R = jari-jari pipa (1.5 x D) 
θ = Sudut elbow (0) 
 
2.2.10.8. Head Loss Total 
Merupakan besarnya head yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian-
kerugian yang diakibatkan oleh mayor loss dan minor loss. Head loss total dapat 
dicari dengan cara: 
𝐻𝑙 = 𝐻𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + 𝐻𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.16) 
Dimana : 
Hl = Head loss total (m) 
Hlmayor = Head loss mayor (m)  
Hlminor = Head loss minor (m) 
 
2.2.10.9. Head Total 
Head total adalah gabungan antara static head (Hs), pressure head (Hp), 
velocity head (Hv) dan ditambah head losses (Hl) pada suction dan discharge pump. 
Head total dapat dicari dengan cara berikut ini: 
𝐻𝑡 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑣 + 𝐻𝑙 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.17) 
Dimana : 
Hs = Head statis (m) 
Hp = Head pressure (m) 
Hv = Head velocity (m) 
Hl = Head loss total (m) 
  
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
BAB III 
 METODOLOGI PENELITIAN  
3.1. Diagram Alir Penelitian 
Dalam tugas akhir ini diperlukan diagram alir pengerjaan untuk 
mempermudah evaluasi perkembangan. Secara garis besar, pengerjaan tugas akhir 
ini dapat dijelaskan dalam diagram alir berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Studi Literatur 
Pengumpulan Data: 
 Data Bathimetri 
 Data Tanah 
 Data Konstruksi canal 
 Daftar Harga 
 
Perhitungan Volume Sedimen 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
 
 
3.2. Prosedur Penelitian 
Gambar 3.1 menunjukkan tahapan-tahapan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
Adapun uraian diagram alir dijelaskan seperti di bawah ini: 
1. Studi Literatur 
Dalam tahapan ini, penulis melakukan studi literatur dari beberapa jurnal dan 
buku ilmiah untuk memahami lebih dalam mengenai analisa metode 
pengerukan, sedimentasi, serta perhitungan biaya proyek, 
2. Pengumpulan Data  
Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari 
hasil pengukuran serta penelitian pihak lain. Data-data tersebut meliputi: 
 Data Bathimetri 
 Data Tanah 
 Data Konstruksi Canal 
 Daftar Harga 
3. Perhitungan Volume Sedimentasi 
Dalam tahapan ini penulis melakukan perhitungan volume sedimentasi 
berdasarkan peta bathimetri yang ada dengan menggunakan metode cross 
section area dan persamaan Simpson 1 dan 2. 
 
Perencanaan Pengerukan dan Perhitungan 
Biaya 
Alternatif pilihan 
metode pengerukan 
A 
Penyusunan Laporan 
Selesai 
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4. Pertimbangan Umum 
Dalam tahap ini penulis menentukan beberapa aspek yang akan digunakan 
sebagai pertimbangan. 
5. Pemilihan Kapal Keruk 
Dalam tahap ini, penulis melakukan pemilihan kapal keruk berdasarkan 
beberapa pertimbangan umum. 
6. Perencanaan Pengerukan dan Perhitungan Biaya 
Dalam tahap ini, penulis melakukan perencanaan pengerukan yang mendetail 
dan melakukan perhitungan biaya 
7. Alternatif Pilihan Metode Pengerukan 
Dalam tahap ini, penulis akan menentukan alternative pilihan metode 
pengerukan berdasarkan perencanaan pengerukan dan perhitungan biaya. 
8. Penyusunan Laporan 
Dalam tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 
DATA DAN PERHITUNGAN 
4.1. Perhitungan Volume Sedimen 
4.1.1. Data Bathimetri 
Bathimetri dibutuhkan untuk mencari volume sedimen yang terdapat di canal 
water intake PLTU Banten 3 Lontar. Berikut adalah bathimetri dari canal water 
intake yang akan digunakan untuk mencari volume sedimen (untuk gambar yang 
lebih jelas dapat dilihat pada lampiran A). 
 
Gambar 4.1 Bathimetri Canal Water Intake PLTU Banten 3 Lontar 
 
4.1.2. Pembagian Area Keruk 
Dalam tugas akhir ini canal water intake akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
wilayah saluran dan wilayah kolam. Pembagian area keruk ini didasarkan pada 
kedalaman rencana masing-masing area yang akan dikeruk. Berikut adalah 
kedalaman rencana dari masing-masing area yang akan dikeruk. 
38 
 
 Area saluran canal water intake : -4 m dari LWS 
 Area kolam canal water intake   : -5 m dari LWS 
 
  
 
Gambar 4.2.a. Saluran Canal Water Intake 
Gambar 4.2.b. Kolam Canal Water Intake 
 
4.1.3. Pembagian Station 
Sebelum melakukan perhitungan volume sedimen, terlebih dahulu perlu 
dilakukan pembagian station pada semua area yang akan dikeruk. Station-station 
inilah yang nantinya akan menjadi penampang melintang atau cross section area 
yang menjadi dasar perhitungan volume sedimen yang akan dicari. Dalam tugas 
akhir ini area keruk saluran Canal Water Intake dibagi menjadi 69 station dengan 
jarak tiap station sebesar 10 m. Sedangkan untuk Area Keruk Kolam Canal Water 
Intake dibagi menjadi 15 station dengan jarak masing-masing 5 m. Dengan demikian 
total keseluruhan station pada Canal Water Intake adalah sebanyak 84 station. 
(untuk gambar pembagian station dapat dilihat pada lampiran B). 
 
4.1.4. Pembuatan Cross Section Area 
Cross section area merupakan luasan potongan melintang dari suatu obyek. 
Pembuatan serta jumlah cross section area didasarkan pada jumlah dan letak dari 
station yang sudah dibagi sebelummya. Nantinya masing masing luasan dari cross 
section area akan dicatat untuk kemudian dicari nilai volumenya dengan 
menggunakan persamaan Simpson. Dalam tugas akhir ini pembuatan cross section 
area dibantu dengan menggunakan software AutoCAD Land Desktop Civil 3D 2009. 
(a) 
 
(b) 
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Dengan menggunakan software ini penampang melintang (cross section area) akan 
terbentuk secara otomatis, untuk selanjutnya dihitung luasannya dan mencatatnya 
untuk kemudian di hitung nilai volumenya. Berikut ini adalah salah satu contoh 
cross section area pada station 0+000 (untuk cross section area yang lebih jelas bisa 
dilihat pada lampiran C). 
 
Gambar 4.3 Penampang Cross Section Area Station 0+000 
 
4.1.5. Perhitungan Volume Sedimen 
Setelah didapatkan penampang cross section area maka langkah selanjutnya 
yang perlu dilakukan adalah mencatat luasan pada masing masing cross section 
area. Kemudian mencari volume sedimen berdasarkan luasan-luasan yang telah ada 
dengan menggunakan persamaan Simpson. Dalam tugas akhir ini perhitungan 
volume sedimen dibantu dengan software Ms. Excel. Persamaan Simpson yang 
dipakai adalah persamaan Simpson I dan II. Berikut adalah persamaan Simpson I dan 
II: 
 Simpson I 
𝑉 =
ℎ
3
(𝑎1 + 4𝑎2 + 𝑎3) (2.1) 
 Simpson II 
𝑉 =  3/8 ℎ ( 1. 𝑎0 +  3. 𝑎2 +  3. 𝑎3 +  1. 𝑎4 ) (2.2) 
 
Penggunaan dari Simpson ini bergantung pada berapa jumlah cross section 
area yang ada. Dalam tugas akhir ini persamaan Simpson yang dipakai merupakan 
kombinasi keduanya hal ini dikarenakan adanya pembagian daerah berdasarkan 
kontur permukaan struktur yang di dasarkan pada desain awal struktur canal water 
intake. 
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 Saluran canal water intake 
Dalam mencari volume sedimen di area saluran ini persamaan Simpson yang 
digunakan adalah persamaan Simpson II. Dari hasil perhitungan didapatkan volume 
pada area saluran sebesar 13.074,27 m3. 
 Kolam canal water intake 
Dalam mencari volume sedimen di area saluran ini persamaan Simpson yang 
digunakan adalah persamaan Simpson I. Dari hasil perhitungan didapatkan volume 
pada area kolam sebesar 4.746,50 m3. 
Berikut adalah hasil perhitungan volume sedimen yang didapat dan harus 
dikeruk adalah (untuk perhitungan detail dapat dilihat pada lampiran D). 
 
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Volume Sedimen 
Volume saluran canal water intake 13.074,27 m3 
Volume kolam canal water intake  4.746,50 m3 
Total 17.820,26 m3 
 
4.2. Menentukan Metode Pengerukan Yang Dapat Diterapkan Di Canal Water 
Intake 
Tidak semua metode pengerukan dapat diterapkan di canal water intake. 
Untuk menentukan metode pengerukan yang dapat diterapkan di canal water intake 
terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan yaitu: 
 Data tanah (jenis sedimen) 
 Kondisi area pengerukan 
Kedua faktor diatas merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan 
apakah suatu metode pengerukan dapat diterapkan di area canal water intake atau 
tidak. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian operasional dari masing-masing metode 
pengerukan dengan kondisi sekitarnya. Karena apabila suatu metode pengerukan 
tidak atau kurang sesuai dengan kondisi lingkungannya maka metode pengerukan 
tersebut tidak dapat diterapkan di area pengerukan tersebut. Namun apabila suatu 
metode pengerukan tersebut sudah sesuai dengan kondisi lingkungan disekitarnya 
maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 
 Merencanakan tahapan pengerukan 
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 Memilih kapal keruk yang akan digunakan 
 Menganalisa kemampuan kerja kapal keruk yang akan digunakan 
Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah peralatan yang digunakan 
kapal keruk sudah sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. 
 
4.2.1. Data Tanah (Jenis Sedimen) 
Data tanah yang digunakan merupakan data tanah yang diperoleh dari hasil 
uji laboratorium sedimen canal water intake PLTU Banten 3 Lontar oleh petugas 
laboratorium Mekanika Tanah – Geoteknik, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berikut adalah data Grand Size Analyze dari 
sedimen tersebut (untuk data yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran E) 
 
Gambar 4.4 Grand Size Analyze Sedimen di Canal Water Intake  
 
Specific Gravity = 2,57 
Volumetric Water Content = 85,75 % 
Sea Water Density = 1025 kg/m3 
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa komposisi dari sedimen 
yang terdapat pada canal water intake adalah gravel sebanyak 0,00 %, sand 
sebanyak 2,16 %, dan silt/clay sebanyak 97,84 %. Dengan demikian jenis sedimen 
yang terdapat di canal water intake adalah jenis tanah halus berpasir. 
 
4.2.2. Kondisi Area Pengerukan 
Kondisi area pengerukan sangat berpengaruh pada penggunaan alat, 
keleluasaan alat dalam beroperasi, serta durasi pekerjaan. Dalam studi kasus kali ini 
area pengerukan merupakan canal water intake di PLTU Banten 3 Lontar. Yang 
mana memiliki kondisi sebagai berikut. 
 
 Lebar kolam yang sempit 
Canal ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu area saluran dan area kolam. Area 
saluran memiliki panjang saluran ±710 m, lebar permukaan 22 m, dan dengan 
kedalaman mencapai -4.5 m. Sedangkan area kolam berbentuk segitiga dengan lebar 
terkecil 22m dan lebar terbesar mencapai 68 m, kolam ini memiliki panjang ±71m 
dengan kedalaman mencapai -5m. Berikut adalah gambaran dari kondisi canal water 
intake (untuk gambar yang lebih jelas dapat dilihat pada lampiran F). 
 
Gambar 4.5.a. Layout Area Keruk Kolam Canal Water Intake 
Gambar 4.5.b. Layout Area Keruk Saluran Canal Water Intake 
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Dengan lebar yang relatif sempit maka akan menyebabkan pergerakan kapal 
keruk menjadi terbatas, terutama kapal-kapal ukuran besar. Oleh karena itu maka 
hanya kapal berukuran kecil saja yang cocok untuk diaplikasikan didalamnya. 
 
 Merupakan area tertutup 
Dalam studi kasus kali ini lokasi yang menjadi area pengerukan merupakan 
area tertutup. Hal ini dikarenakan diujung saluran masuknya air tertutup oleh 
struktur beton dan hanya terdapat lubang yang menjadi pintu masukknya air. Karena 
merupakan area tertutup, sehingga kapal keruk yang berasal dari laut tidak dapat 
langsung masuk ke dalam area canal water intake. Dengan kondisi seperti ini maka 
hanya kapal yang dapat diangkat saja yang sekiranya dapat di install didalam canal. 
 .  
 
Gambar 4.6 Area Tertutup Pada Mulut Canal Water Intake 
 
 Akses area yang terbatas 
Karena masih dalam masa pembangunan dan pengembangan maka belum 
semua sarana dan prasarana telah siap. Begitu juga halnya dengan akses disekitar 
canal yang masih belum tertata, sehingga menyebabakan akses disekitar area canal 
menjadi terbatas. Hal ini tentu saja akan memperngaruhi pengerjaan pengerukan 
termasuk proses pembuangan hasil kerukan yang tidak dapat dilakukan melalui 
akses darat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka proses pembuangan 
material keruk yang memungkinkan adalah dengan menggunakan sistem 
pembuangan melalui pipa (pipeline). 
Laut 
 
Laut 
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4.2.3. Kemungkinan Operasional Metode Pengerukan Dengan Lingkungan 
Sekitar 
Setelah diketahui kondisi lingkungan sekitar area pengerukan maka 
selanjutnya dilakukan analisa kemungkinan operasional metode pengerukan dengan 
lingkungan sekitarnya. Dalam tugas akhir ini berdasarkan kondisi area serta jenis 
sedimen yang terdapat di canal water intake maka dapat diketahui metode 
pengerukan apa yang dapat diterapkan di area canal water intake. Analisa dilakukan 
dengan mengacu pada pendapat Pullar dan Struart (2009), Vlasblom (2003) serta 
beberapa informasi yang didapat penulis dari dosen. Berikut adalah tabel 
kemungkinan operasional dari beberapa metode pengerukan yang umum digunakan. 
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Tabel 4.2 Kemungkinan Operasional Berdasarkan Kondisi Area Keruk dan Jenis Sedimennya 
 
Berdasarkan tabel 4.2 metode pengerukan yang  dapat diterapkan  di canal water intake adalah metode pengerukan sand pump dan cutter 
suction dredger (CSD). Sedangkan untuk metode yang lain tidak dapat diterapkan karena masih ada beberapa faktor yang tidak terpenuhi. 
Oleh karena itu untuk analisa selanjutnya metode pengerukan yang dipertimbangkan hanyalah sand pump dan cutter suction dredger (CSD) 
Kapal keruk 
Kemampuan 
Operasional di 
Wilayah Sempit 
Kapal/ Alat 
Keruk Dapat 
Diangkat 
Pembuangan 
Sistem Pipeline 
Mengeruk 
Material Sand 
Mengeruk 
Material 
Silt/Clay 
Trailing Suction 
Hopper Dredger 
(TSHD) 
Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mungkin Mungkin 
Bucket Ladder 
Dredger 
Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mungkin Mungkin 
Grab Dredger Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mungkin Mungkin 
Backhoe Dredger Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mungkin Mungkin 
Suction Dredger / 
Sand Pump 
Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin 
Cutter Suction 
Dredger (CSD) 
Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin 
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4.2.4. Perencanaan Tahapan Pengerukan 
Setelah diketahui  metode pengerukan yang sesuai dengan kondisi lingkungan 
sekitar area pengerukan maka salanjutnya yang perlu dilakukan adalah 
merencanakan tahapan-tahapan pengerukan. Adapun tahapan-tahapan pengerukan 
dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 
 Kapal keruk dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses 
mobilisasi ke lokasi pengerukan 
 Kapal keruk yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian didatangkan ke lokasi 
melalui akses darat dengan dibantu oleh truck dan alat berat 
 Kapal keruk yang sudah sampai di lokasi kemudian di rakit dan di install ke dalam 
canal water intake. 
 Untuk menghindari keruh air dan menahan lumpur masuk ke area water intake 
maka digunakan filter gotext yang dipasang di depan area water intake 
 Pengerukan dimulai dari area kolam water intake menuju area saluran canal 
water intake 
 Untuk menjaga stabilitas kapal keruk maka kapal keruk di tambatkan pada tiang-
tiang penahan yang dipasang di luar canal water intake. Penambatan dilakukan 
dengan menggunakan sling (tali baja) 
 Kapal keruk bergerak menghisap lumpur dari area kolam water intake yang 
kemudian disalurkan melalui pipa ke hopper yang berlabuh di kolam labuh 
dengan jarak ±850 m dari kapal keruk. Proses ini akan berlanjut sampai kapal 
keruk selesai mengeruk seluruh canal water intake hingga bagian ujung canal 
(mulut canal) 
 Hasil pengerukan di salurkan melalui sisem perpipaan menuju barge yang 
berlabuh di kolam labuh dengan jarak ±850 m dari kapal / alat keruk. Jika barge 
sudah penuh maka barge akan ditarik oleh Tug Boat menuju lokasi pembuangan 
yang berjarak ±6 mil laut dari pantai lokasi pengerukan. 
 Setelah muatan dibuang barge ditarik kembali menuju area pengerukan untuk 
dilakukan pengisian ulang. 
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4.2.5. Pemilihan Kapal Keruk 
Setelah perencanaan selanjutnya dilakukan pemilihan kapal keruk yang akan 
digunakan. Dalam subbab sebelumnya dijelaskan bahwa metode pengerukan yang 
dapat diterapkan di canal water intake adalah sand  pump dan cutter suction dredger 
yang merupakan kapal keruk jenis suction dredger. Dalam penelitian kali ini penulis 
menggunakan data dari 2 perusahaan berbeda. Yang pertama adalah data Sand Pump 
dari perusahaan A yang telah lama bergerak dibidang sand pump. Lalu yang kedua 
adalah data Cutter Suction Dredger dari perusahaan B yang telah lama bergerak 
dibidang cutter suction dredger (CSD). Berikut adalah data dari masing-masing 
perusahaan tersebut. 
 
Tabel 4.3 Data Sand Pump 
Data 
Kapal keruk 
Sand Pump 1 Sand Pump 2 Sand Pump 3 Sand Pump 4 
Pompa Toyo DPFS-20 Toyo DPFS-50H Toyo DPF-75B Toyo DPF-75BH 
Head 28 m 22 m 50 m 40 m 
Capacity 60 m3/jam 360 m3/jam 90 m3/jam 192 m3/jam 
Solid Size 35 mm 40 mm 15 mm 40 mm 
Discharge Bore 100 mm 200 mm 150 mm 200 mm 
Suction Bore 445 mm 660 mm 515 mm 660 mm 
Output 15 Kw 55 Kw 37 Kw 55 Kw 
Sumber Listrik Yanmar DC20Y Cummin DC85CN Yanmar DC50Y Cummin DC85CN 
Power Output 20 Kva/16 Kw 85 Kva/68 Kw 50 Kva/40 Kw 85 Kva/68 Kw 
Weigth 502 kg 1150 kg 873 kg 1150 kg 
LOA Ponton 5 m 12 m 8 m 10 m 
Width 2 m 5 m 4 m 5 m 
Draft 0,6 m 0,9 m 0,7 m 0,8 m 
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Tabel 4.4 Data Cutter Suction Dredger 
Data 
Kapal keruk 
B-250 Minimax B-250 Minion 
LOA Kapal 16,5 m 18 m 
Width 5 m 5 m 
Draft 0,7 m 0,8 m 
Dredging Depth max 6 m 7 m 
Dry Weigth 30 ton 27 ton 
Pompa BP12-10 GG High Chrome B3025-OV High Chrome 
Head 50 m 40 m 
Capacity 200 m3/jam 150 m3/jam 
Discharge Bore 250 mm 250 mm 
Suction Bore 300 mm 300 mm 
Sumber Listrik Cummin QSC8.3 for Marine Caterpillar Marine C18 
Power Output 559 Kva/ 447 Kw 376 Kva/ 301 Kw 
 
Dalam subbab 4.2.4 dijelaskan bahwa sistem pembuangan yang digunakan 
adalah sistem pipa (pipeline) dengan panjang ±850 m mulai dari kapal keruk hingga 
ke barge penampungan. Dalam tugas akhir ini pipa yang akan digunakan adalah pipa 
rubber dengan diameter yang sudah disesuaikan dengan diameter dari discharge 
bore dari pompa yang digunakan. Berikut adalah data pipa yang digunakan oleh 
masing-masing kapal keruk. 
 
Tabel 4.5 Data Pipa Pembuangan Sand Pump 
Data 
Kapal keruk 
Sand Pump 1 Sand Pump 2 Sand Pump 3 Sand Pump 4 
Pipa IVG-1465740 IVG-1240854 IVG-1240846 IVG-1240854 
Inside Diameter 100 mm 200 mm 150 mm 200 mm 
Outside Diameter 136 mm 295,5 mm 207 mm 295,5 mm 
ԑ 1 1 1 1 
L Design 850 m 850 m 850 m 850 m 
Jumlah elbow 90 6 6 6 6 
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 Tabel 4.6 Data Pipa Pembuangan Cutter Suction Dredger 
Data 
Kapal keruk 
B-250 Minimax B-250 Minion 
Pipa IVG-1114182 IVG-1114182 
Inside Diameter 250 mm 250 mm 
Outside Diameter 309 mm 309 mm 
Wall Thickness 59 mm 59 mm 
Flexibility 300 /m 300 /m 
ԑ 1 1 
L Design 850 850 
Jumlah elbow 90 4 4 
 
Dalam perencanaan pengerukan sedimen yang sudah dikeruk akan ditampung 
di barge penampung yang terdapat diluar area canal water intake tepatnya di area 
dermaga. Barge tersebut nantinya akan ditarik oleh tug boat menuju tempat 
pembuangan yang berjarak 6 mil laut dari lokasi pengerukan. Berikut adalah data 
dari barge serta tug boat yang menariknya. 
 Tug Boat 
Nama Kapal : Tug Boat KM Mulia Bersama 
LOA  : 19,2 m 
Breadth  :  6,1 m 
Depth  : 2,8 m 
Draft  : 2,4 m 
Gross Tonage : 80 ton 
Main Engine : Cummin NTC400x2 
Vs  : 3 Knot / 1,543 m/s 
 Barge 
LOA                : 40 m 
Breadth           : 12 m 
Depth             : 4 m 
Type                : Bottom Door 
Volume           : 500 m3 
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4.2.6. Analisa Kinerja Kapal Keruk 
Analisa kinerja kapal keruk dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang 
dimiliki oleh kapal kerja tersebut ketika beroperasi dilapangan. Berdasarkan tabel 
4.2 di dapatkan bahwa metode pengerukan yang dapat diterapkan di canal water 
intake adalah sand pump dan cutter suction dredger (CSD). Kedua metode 
pengerukan ini merupakan metode pengerukan jenis suction dredger, yaitu metode 
pengerukan dengan cara menyedot sedimen yang akan dikeruk dan membuangnya 
melalui pipa. Penyedotan dilakukan dengan menggunakan pompa yang telah 
dipasang dikapal.  Untuk mengetahui kinerja dari pompa tersebut maka, perlu 
dilakukan analisa head pompa yang meliputi head statis, head tekanan, head 
kecepatan dan head loss.  
4.2.6.1. Head Statis 
Head statis adalah head yang disebabkan oleh perbedaan tinggi pada sisi 
keluar dengan sisi hisap dengan sumbu pompa sebagai acuannya. 
 Head Stastis Sand Pump 
Pada sand pump pompa yang digunakan adalah pompa submersible yaitu 
pompa yang diclupkan kedalam air tanpa adanya pipa penghisap, sehingga 
perhitungan head statis menjadi seperti berikut. 
 
Gambar 4.7 Gambaran Sistem Sand Pump 
 
Head statis = Head discharge + Head suction 
 = (Kedalaman rencana + Depth barge) + Head suction 
= (5+4) + 0 
Hs = 9 m 
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 Head Statis Cutter Suction Dredger 
Pada cutter suction dredger pompa yang digunakan adalah pompa 
sentrifugal yang diletekkan diatas kapal, sehingga perhitungan head statis menjadi 
seperti berikut. 
  
Gambar 4.8 Gambaran Sistem CSD 
 
Head statis = Head discharge + Head suction 
= Depth Barge + Kedalaman rencana 
= 4 + 5 
Hs = 9 m 
4.2.6.2. Head Tekanan (Hp) 
Head tekanan merupakan head akibat perbedaan tekanan yang terjadi pada 
sisi discharge dan sisi suction. Menurut Fadhli (2013) pada alam terbuka head 
tekanan = 0. Dengan demikian pada studi kasus kali ini head tekanan = 0. 
 
4.2.6.3. Head Velocity (Hv) 
Head velocity merupakan head yang diakibatkan oleh perbedaan kecepatan 
pada sisi discharge dan sisi suction. Apabila kecepatan tidak diketahui maka 
kecepatan dapat dicari dengan persamaan berikut. 
𝑉2 =
𝑄
𝐴 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
 , 𝑉1 =
𝑄
𝐴 𝑠𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
 
Dimana : 
Q = Kapasitas pompa 
A = Luas pipa 
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Setelah kecepatan diketahui maka head velocity dapat dicari dengan 
menggunakan persamaan 2.6 berikut. 
𝐻𝑣 =
𝑉22 − 𝑉12
2𝑔
 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.6) 
Dimana :  
V1 = Kecepatan rata-rata pada posisi hisap (m/s)  
V2 = Kercepatan rata-rata pada posisi keluar (m/s) 
g = gravitasi bumi (m/s2) 
 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
V2 = Q 
= 
0,0167 
= 2,1212 m/s 
  A2 0,0079 
 
V1 = Q 
= 
0,0167 
= 0,1071 m/s 
  A1 0,1556 
 
Hv =  = 
(2,1212)2 - (0,1071)2 
= 0,2287 m 
2 x 9,81 
 
 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
V2 = Q 
= 
0,1000 
= 3,1818 m/s 
  A2 0,0314 
 
V1 = Q 
= 
0,1000 
= 0,2922 m/s 
  A1 0,3423 
 
Hv =  = 
(3,1818)2 - (0,2922)2 
= 0,5117 m 
2 x 9,81 
 
 
 
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
  
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
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 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
V2 = Q 
= 
0,0250 
= 1,4141 m/s 
  A2 0,0177 
 
V1 = Q 
= 
0,0250 
= 0,1200 m/s 
  A1 0,2084 
 
Hv = 
 
= 
(1,4141)2 - (0,1200)2 
= 0,1012 m 
2 x 9,81 
 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
V2 = Q 
= 
0,0533 
= 1,6970 m/s 
  A2 0,0314 
 
V1 = Q 
= 
0,0533 
= 0,1558 m/s 
  A1 0,3423 
 
Hv = 
 
= 
(1,6970)2 - (0,1558)2 
= 0,1455 m 
2 x 9,81 
 
 B-250 Minimax (BP12-10 GG High Chrome) 
V2 = Q 
= 
0,0556 
= 1,1313 m/s 
  A2 0,0491 
 
V1 = Q 
= 
0,0556 
= 0,7856 m/s 
  A1 0,0707 
 
Hv = 
 
= 
(1,1313)2 - (0,7856)2 
= 0,0338 m 
2 x 9,81 
 
 
 
 
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
  
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
  
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
  
54 
 
 B-250 Minion  (B3025-OV High Chrome) 
V2 = Q 
= 
0,0417 
= 0,8485 m/s 
  A2 0,0491 
 
V1 = Q 
= 
0,0417 
= 0,5892 m/s 
  A1 0,0707 
 
Hv = 
 
= 
(0,8485)2 - (0,5892)2 
= 0,0190 m 
2 x 9,81 
 
4.2.6.4. Head Loss Mayor 
Head loss mayor adalah kerugian yang disebabkan oleh panjang pipa yang 
digunakan. Sebelum mencari head loss mayor terlebih dahulu dicari viskositas 
dinamis dari slurry (sedimen) yang akan di sedot. Pertama lakukan perhitungan 
specific gravity dari slurry terlebih dahulu dengan persamaan 2.7. 
𝑆𝐺 𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦= 
𝑆𝑤
1−𝐶𝑤(1−𝑆𝑤𝑆 )
 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.7) 
 
Dimana : 
Sw = Specific gravity air 
Cw = konsentrasi air dalam fluida (%) 
S    =  Specific gravity solid 
 𝑆𝐺𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 =  
1.02
1−0,8575(1−  1,022,57)
 = 2,1125 
Selanjutnya adalah mencari konsentrasi solid berdasarkan volume dengan 
persamaan 2.8. 
𝐶𝑣= 
𝑆𝑚−𝑆𝑤
𝑆−𝑆𝑤
 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.8) 
 
Dimana : 
Sw = Specific gravity air, Sm = Specific gravity slurry, S    =  Specific gravity solid 
  
𝑉22−𝑉12
2𝑔
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𝐶𝑣 =  
2,1125 − 1,02
2,57 − 1,02
= 0,70 = 70% 
Langkah berikutnya adalah menghitung massa jenis dari slurry dengan 
menggunakan persamaan 2.9. 
𝜌𝑚= 𝑆𝑚 𝑥 𝜌𝑤 
(Sumber : Burges dkk, 2002) 
(2.9) 
Dimana : 
ρw = massa jenis air (kg/m3) 
Sm = Specific grafity slurry 
𝜌𝑚 = 2,1125 𝑥 1025 = 2165,3551 𝑘𝑔/𝑚3 
Setelah itu menghitung viskositas dinamis dengan persamaan 2.10. 
𝜇𝑚= 𝜇𝑤(1+2,5𝐶𝑣+10,05𝐶𝑣2+0,00273𝑒16,6𝐶𝑣 
(Sumber : Nayyar, 1999) 
(2.10) 
Dimana : 
µw = Viskositas dinamis air (0.001)  
Cv = konsentrasi solid berdasarkan volume (%) 
𝜇𝑚= 0,001(1+2,5(0,7)+10,05(0,7)2+0,00273𝑒16,6(0,7) 
𝜇𝑚=0,3116  
Setelah itu menghitung viskositas kinematis slurry dengan persamaan 2.11. 
𝑣𝑚=
𝜇𝑚
𝜌𝑚
  
(Sumber : Nayyar, 1999) 
(2.11) 
Dimana : 
µm = Viskositas dinamis slurry 
ρm = massa jenis slurry (kg/m3) 
𝑣𝑚=
0,3116
2165,3551
 = 0,0001 𝑚2/𝑠  
 
Setelah didapatkan nilai viskositas kinematis maka selanjutnya mencari 
bilangan reynold dengan menggunakan persamaan 2.12. 
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𝑅𝑒 = 𝑉
𝑑
𝑣
 
(Sumber : Sagala, 2008) 
(2.12) 
Dimana : 
V = Kecepatan aliran fluida (m/s) 
d = diameter pipa yang digunakan (m) 
v = viskositas kinematis fluida (m2/s) 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 2,1212 𝑥 0,1
0,0001
 = 1474,0192 (Laminer) 
  
 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 3,1819 𝑥 0,2
0,0001
 = 4422,0577 (Turbulen) 
 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 
1,4141 𝑥 0,15
0,0001
 = 1474,0192 (Laminer) 
 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 
1,6970 𝑥 0,2
0,0001
 = 2358,4308 (Transisi) 
 
 B-250 Minimax (BP12-10 GG High Chrome) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 
1,1313 𝑥 0,25
0,0001
 = 1965,3590 (Laminer) 
57 
 
 B-250 Minion  (B3025-OV High Chrome) 
Bilangan Reynold 
 
= 
𝑉𝑑
𝑣
   
 
 
 = 
0,8485 𝑥 0,25
0,0001
 = 1474,0192 (Laminer) 
 
Selanjutnya mencari friction factor dengan persamaan 64/Re untuk laminer, 
sedangkan untuk transisi dan turbulen dapat dicari dengan menggunakan diagram 
moody. Berikut adalah tabel friction factor dari setiap kapal keruk dengan Re 
laminer.  
Tabel 4.7 Friction Factor Pada Masing-masing Kapal Keruk 
Kapal keruk 
𝑓 =
64
𝑅𝑒
 
Sand Pump 1 0,04342 
Sand Pump 3 0,04342 
B-250 Minimax 0,03256 
B-250 Minion 0,04342 
 
Sedangkan untuk sand pump 2 yang alirannya turbulen dan sand pump 4 
yang alirannya transisi maka dapat dicari dengan menggunakan tabel moody dengan 
memasukkan nilai Re dan ԑ/D untuk sand pump 2 dan nilai Re untuk sand pump 4. 
ԑ/D = 1/200 = 0,005 
Re  sand pump 2 = 4422,0577 
Re sand pump 4 = 2358,4308 
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Dari diagram moody tersebut dapat diketahui bahwa nilai f = 0.045 untuk 
sand pump 2 (garis merah) dan f = 0.026 untuk sand pump 4 (garis hijau). Setelah 
didapatkan semua nilai friction factor maka head loss mayor dapat dicari dengan 
menggunakan persamaan 2.13. 
𝐻𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝑓 𝑥 (
𝐿
𝐷
) 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) 
(Sumber : Sagala, 2008) 
(2.13) 
Dimana : 
L = Panjang pipa (m)  
D = Diameter pipa yang digunakan (m) 
v = Kecepatan fluida (m/s2) 
f = Faktor gesekan pipa (64/Re untuk laminer) 
 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,04342𝑥 
850
0,1
 𝑥
2,12122
2 𝑥 9,81
 = 84,6374 m 
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 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,045𝑥 
850
0,2
 𝑥
3,18182
2 𝑥 9,81
 = 98,6855 m 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,04342𝑥 
850
0,15
 𝑥
1,41412
2 𝑥 9,81
 = 25,0779 m 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,026𝑥 
850
0,2
 𝑥
1,69702
2 𝑥 9,81
 = 16,2185 m 
 B-250 Minimax (BP12-10 GG High Chrome) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,03256𝑥 
850
0,25
 𝑥
1,13132
2 𝑥 9,81
 = 7,2224 m 
 B-250 Minion  (B3025-OV High Chrome) 
Head Loss 
Mayor 
= 𝑓 𝑥 
𝐿
𝐷
 𝑥 
𝑉2
2𝑔
 
 
= 0,04342𝑥 
850
0,25
 𝑥
0,84852
2 𝑥 9,81
 = 5,4168 m 
 
4.2.6.5. Head Loss Minor 
Head loss minor adalah head yang diakibatkan oleh adanya variasi pada 
sistem perpipaan seperti elbow, katup,dan lain-lain. Dalam studi kasus kali ini 
variasi yang digunakan adalah elbow  900 sebanyak 6 buah untuk sand pump, dan 
elbow 900 untuk cutter suction dredger sebanyak 4 buah. Sebelum mencari nilai 
head loss minor terlebih dahulu dicari nilai koefisien gesekan (k) dengan persamaan 
2.15. 
𝑘 = [0,131 + 1,847 (
𝐷
2𝑅
)
3.5
] (
𝜃
90
)
0.5
 
(Sumber : Simanjuntak, 2010) 
(2.15) 
 
Dimana :  
D = diameter pipa (m) 
R = jari-jari pipa (1.5 x D), θ = Sudut elbow (0) 
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Berikut adalah nilai dari koefisien gesekan dari masing-masing kapal keruk. 
Tabel 4.8 Koefisien Gesekan Pada Masing-masing Kapal Keruk 
Kapal keruk 
(Pompa) 
𝑘 = [0,131 + 1,847 (
𝐷
2𝑅
)
3.5
] (
𝜃
90
)
0.5
 
Sand Pump 1 
(Toyo DPFS-20) 
0,1354 
Sand Pump 2 
(Toyo DPF-75B) 
0,1354 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
0,1354 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
0,1354 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
0,1354 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
0,1354 
 
Setelah nilai koefisien gesekan didapatkan maka nilai head loss minor dapat 
dicari dengan menggunakan persamaan 2.14. 
𝐻𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 = 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) 
(Sumber : Sagala, 2008) 
 
(2.14) 
Dimana : 
n = jumlah variasi                                   k = Koefisien gesekan 
v = Kecepatan fluida (m/s)                     g = Gravitasi bumi (m/s2) 
 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 6 𝑥 0,1354 𝑥 (
2,12122
2 𝑥 9,81
) = 0,1863 m 
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 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 6 𝑥 0,1354 𝑥 (
3,18182
2 𝑥 9,81
) = 0,4192 m 
 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 6 𝑥 0,1354 𝑥 (
1,41412
2 𝑥 9,81
) = 0,0828 m 
 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 6 𝑥 0,1354 𝑥 (
1,69702
2 𝑥 9,81
) = 0,1192 m 
 
 B-250 Minimax (BP12-10 GG High Chrome) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 4 𝑥 0,1354 𝑥 (
1,13132
2 𝑥 9,81
) = 0,0353 m 
 
 B-250 Minion  (B3025-OV High Chrome) 
Head Loss 
Minor 
= 𝑛 𝑥 𝑘 𝑥 (
𝑣2
2𝑔
) = 4 𝑥 0,1354 𝑥 (
0,84852
2 𝑥 9,81
) = 0,0199 m 
 
4.2.6.6. Head Loss Total 
Head loss total adalah hasil penjumlahan dari head loss mayor dan head loss 
minor. Sebagaimana persamaan 2.16 berikut ini. 
 
𝐻𝑙 = 𝐻𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + 𝐻𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.16) 
Dimana : 
Hl = Head loss total (m) 
Hlmayor = Head loss mayor (m)  
Hlminor = Head loss minor (m) 
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Berikut adalah nilai head loss total dari tiap kapal keruk 
Tabel 4.9 Head Loss Total Pada Masing-masing Kapal Keruk 
Kapal keruk 
(Pompa) 
Head Loss 
Mayor 
Head Loss Minor Head Loss Total 
Sand Pump 1 
(Toyo DPFS-20) 
84,6379 m 0,1863 m 84,8242 m 
Sand Pump 2 
(Toyo DPF-75B) 
98,6855 m 0,4192 m 99,1046 m 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
25,0779 m 0,0828 m 25,1607 m 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
16,2185 m 0,1192 m 16,3378m 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
7,2224 m 0,0353 m 7,2578 m 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
5,4168 m 0,0199 m 5,4367 m 
 
4.2.6.7. Head Total 
Setelah semua nilai head didapatkan (head statis, head tekanan, head 
kecepatan, dan head loss), maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semua 
nilai head tersebut sebagaimana persamaan 2.17 berikut ini. 
𝐻𝑡 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑝 + 𝐻𝑣 + 𝐻𝑙 
(Sumber : Fadhli, Santoso, Amiadji , 2013) 
(2.17) 
Dimana : 
Hs = Head statis (m) 
Hp = Head pressure (m) 
Hv = Head velocity (m) 
Hl = Head loss total (m) 
 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,2287 + 84,8242 = 94,053 m  
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 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,5117 + 99,1046 = 108, 616 m  
 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,1012 + 25,1607 = 34,262 m  
 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,1455 + 16,3378 = 25,483 m  
 
 B-250 Minimax (BP12-10 GG High Chrome) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,0338 + 7,2578 = 16,292 m  
 
 B-250 Minion  (B3025-OV High Chrome) 
Ht = Hs + Hp + Hv + Hl 
= 9 + 0 + 0,0190 + 5,4367 = 14,456 m  
 
4.2.6.8. Pengecekan Head 
Setelah nilai head total di dapatkan maka selanjutnya dilakukan pengecekan 
antara head total yang telah disesuaikan antara pompa dan sistem yang direncanakan 
dengan head standar yang dimiliki oleh tiap pompa. Apabila head standar yang 
dimiliki pompa lebih besar atau sama dengan head yang telah disesuaikan dengan 
sistem (Head pompa > Head sistem) maka pompa tersebut dapat digunakan dalam 
proyek pengerukan ini. Namun apabila tidak, maka pompa tersebut tidak dapat 
digunakan dalam proyek pengerukan ini. Berikut ini adalah hasil pengecekan antara 
head standar pompa dengan head yang telah disesuaikan dengan sistem 
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Tabel 4.10 Hasil Pengecekan Head Pompa dan Head Sistem 
Kapal keruk 
(Pompa) 
Hpompa > Hsistem Keterangan 
Sand Pump 1 
(Toyo DPFS-20) 
28 > 94,0530 Tidak memenuhi 
Sand Pump 2 
(Toyo DPF-75B) 
22  > 108,6163 Tidak memenuhi 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
50   > 34,2619 Memenuhi 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
40   > 25,4833 Memenuhi 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
50   > 16,2915 Memenuhi 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
40   > 14,4557 Memenuhi 
 
Berdasarkan tabel 4.9 tersebut ada 4 jenis kapal keruk yang memenuhi dan 
dapat digunakan dalam proyek pengerukan ini yaitu: 
 Sand Pump 3 
 Sand Pump 4 
 B-250 Minimax  
 B-250 Minion 
4.3. Menentukan Durasi dan Biaya Masing-masing Kapal Keruk 
4.3.1. Penjadwalan dan Perhitungan Durasi Pengerukan 
Setelah didapatkan kapal keruk yang memenuhi dan dapat digunakan dalam 
proyek pengerukan maka selanjutnya perlu dilakukan penjadwalan dan perhitungan 
waktu pengerukan.  
 
4.3.1.1. Durasi Pengisisan Barge 
Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
pengisisan barge hingga penuh, maka perlu dilakukan perhitungan. Perhitungan 
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dilakukan dengan cara membagi volume barge dengan kapasitas pompa yang 
digunakan. Berikut adalah persamaan yang digunakan. 
𝑇𝑘𝑒𝑟𝑢𝑘 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑔𝑒
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎
 
4.3.1.2. Durasi Pembuangan 
Perhitungan waktu pembuangan dilakukan dengan cara membagi jarak ke 
lokasi pembuangan dengan kecepatan dinas Tug Boat. Karena setelah proses 
pembuangan kapal berlayar kembali ke lokasi pengerukan maka total waktu yang 
diperlukan adalah 2 kali jarak dibagi kecpatan, sebagaimana persamaan berikut. 
 
𝑇𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 = 2 𝑥 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑉𝑠 𝑇𝑢𝑔 𝐵𝑜𝑎𝑡
 
 
Dalam studi kasus kali ini area pembuangan berjarak 6 mil laut atau setara 
dengan 11112 m dari lokasi pengerukan. Sedangkan kecepatan dinas kapal adalah 
sebesar 3 knot atau setara dengan 1,543 m/s. Dengan demikian maka perhitungan 
waktu pembuangan yang didapat adalah sebagai berikut. 
 
𝑇𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 = 2 𝑥 
11112
1,543 
= 4 𝑗𝑎𝑚 
 
4.3.1.3. Pembuatan Jadwal dan Perhitungan Durasi Proyek 
Untuk melakukan perhitungan durasi proyek maka perlu dibuat jadwal 
terlebih dahulu. Dalam pembuatan jadwal perlu dipertimbangkan beberapa aspek 
penting seperti waktu yang dibutuhkan untuk pengisian barge, waktu yang 
dibutuhkan untuk pembuangan, jam kerja efektif per harinya, dan juga hari kerja 
efektif per bulannya. Waktu yang dibutuhkan untuk pengisian barge dan waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan pembuangan sama seperti dengan pembahasan 
sebelumnya. Sedangkan untuk jam kerja efektif per hari ditetapkan selama 8 
jam/hari, dan untuk hari efektif perbulan ditetapkan selama 25 hari/bulan dengan 
mempertimbangkan libur dan kondisi lingkungan.. Berikut adalah hasil penjadwalan 
dan durasi proyek dari setiap kapal keruk yang memenuhi. (penjadwalan 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G). 
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Tabel 4.11 Durasi Pengerukan Masing-masing Kapal Keruk 
Kapal Kerk Durasi 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
36 Hari 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
24 Hari 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
24 Hari 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
30 Hari 
 
4.3.2. Perhitungan Penggunaan Bahan Bakar 
Untuk mengetahui konsumsi bahan bakar yang digunakan genset dibutuhkan 
data waktu berapa lama genset beroperasi. Data tersebut didapatkan dari jadwal yang 
telah dibuat. Menurut website salah satu perusahaan penjual genset 
(http://www.sariling.co.id). Persamaan yang digunakan untuk menghitung konsumsi 
bahan bakar adalah sebagai berikut. 
𝑏𝑏𝑚 = 𝑘 𝑥 𝑃 𝑥 𝑡 
Dimana : 
k = factor konsumsi (0.21) 
P = Daya (Kva) 
t = waktu 
Dengan menggunakan persamaan diatas maka didapatkan konsumsi bahan 
bakar dari masing-masing kapal keruk adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 Konsumsi BBM Kapal Keruk 
Kapal keruk 
(Pompa) 
t (∑1+∑2) 
(jam) 
Konsumsi BBM 
k x P x t 
Konsumsi 
tiap jam 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
198,0 2079,1 10,5 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
92,8 1656,8 17,85 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
89,1 10459,9 117,39 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
118,8 9380,9 78,96 
Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar tug boat didapatkan dari hasil 
perkalian jam kerja tug boat dikalikan dengan konsumsi bahan bakar perjamnya, 
yang mana untuk konsumsi bahan bakar perjamnya adalah sebesar 123,4 liter/jam 
yang diketahui dari data mesin kapal. Berikut adalah total bahan bakar yang 
diperlukan tug boat dari masing-masing kapal keruk. 
 
Tabel 4.13 Konsumsi BBM Tug Boat+Barge 
Kapal keruk 
(Pompa) 
T 
(∑ n x pembuangan) 
Konsumsi BBM 
perjam 
Total konsumsi 
BBM 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
144 123,4 17769,6 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
144 123,4 17769,6 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
144 123,4 17769,6 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
144 123,4 17769,6 
 
Total bahan bakar ini nantinya akan menentukan besarnya biaya yang 
dibutuhkan. 
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4.3.3. Rencana Anggaran Biaya 
Rancangan biaya pengerukan dan mobilisasi dalam pembahasan ini mengacu 
pada Standar Biaya Kementerian Perhubungan tahun 2014. Biaya pengerukan 
merupakan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pengerukan sedimen sekaligus 
pembuangan pada dumping area (DA). Sedangkan pengertian biaya mobilisasi 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas mendatangkan dan mengembalikan 
peralatan pengerukan. Rancangan biaya yang dijelaskan dalam sub bab ini meliputi 
rancangan biaya Sand Pump 3, Sand Pump 4, CSD B-250 Minimax, dan CSD B-
250 Minion yang direncanakan akan digunakan untuk pengerukan. Rancangan biaya 
pengerukan dan mobilisasi dalam pembahasan ini mengacu pada 2 sumber, yaitu: 
 Standar Biaya Kementerian Perhubungan tahun 2014. 
 Informasi dari salah satu perusahaan yang bergerak dalam desain, fabrikasi, dan 
jasa pengerukan spesialis kapal Cutter Suction Dredger (CSD) selama 5 tahun. 
Berikut ini adalah hasil perhitungan biaya pengerukan dari tiap kapal keruk 
yang digunakan (untuk perhitungan detail dapat di lihat pada lampiran H). 
 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H Kapasitas 90 m3/jam) 
Tabel 4.14 Biaya Pengerukan Sand Pump 3 
Output Item 
Nominal 
(Rp) 
1 Harga Pekerjaan keruk 2.029.063.906 
2 Mob-demob alat keruk 700.000.000 
3 Mob-demob hopper 700.000.000 
4 Total Harga 3.429.063.906 
5 PPH 3% 102.871.917 
6 PPN 10% 342.906.391 
7 Total Harga + Pajak 3.874.842.214 
 
Dengan menggunakan kapal keruk Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H 
Kapasitas 90 m3/jam). Pengerukan akan selesai dalam kurun waktu 36 hari (1 
bulan, 11 hari) dengan biaya total sebesar Rp. 3.874.842.214,- rupiah.  
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 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH Kapasitas 192 m3/jam) 
Tabel 4.15 Biaya Pengerukan Sand Pump 4 
Output Item 
Nominal 
(Rp) 
1 Harga Pekerjaan keruk 1.654.745.666 
2 Mob-demob alat keruk 700.000.000 
3 Mob-demob hopper 700.000000 
4 Total Harga 3,054,745,666 
5 PPH 3% 91.642.370 
6 PPN 10% 305.474.567 
7 Total Harga + Pajak 3.451.862.603 
 
Dengan menggunakan kapal keruk Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH 
Kapasitas 192 m3/jam). Pengerukan akan selesai dalam kurun waktu 24 hari 
dengan biaya total sebesar Rp. 3.451.862.603,- rupiah. 
 
 CSD B-250 Minimax (Kapasitas 200m3/jam) 
Tabel 4.16 Biaya Pengerukan CSD B-250 Minimax 
Output Item 
Nominal 
(Rp) 
1 Harga Pekerjaan keruk 1.916.721.013 
2 Mob-demob alat keruk 700.000.000 
3 Mob-demob hopper 700.000.000 
4 Total Harga 3.316.721.013 
5 PPH 3% 99.501.630 
6 PPN 10% 331.672.101 
7 Total Harga + Pajak 3.747.894.744 
 
Dengan menggunakan kapal keruk CSD B-250 Minimax (Kapasitas 200 
m3/jam). Pengerukan akan selesai dalam kurun waktu 24 hari dengan biaya total 
sebesar Rp. 3.747.894.744,- rupiah. 
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 CSD B-250 Minion (Kapasitas 150 m3/jam) 
Tabel 4.17 Biaya Pengerukan CSD B-250 Minion 
Output Item 
Nominal 
(Rp) 
1 Harga Pekerjaan keruk 2.174.493.584 
2 Mob-demob alat keruk 700.000.000 
3 Mob-demob hopper 700.000.000 
4 Total Harga 3.574.493.584 
5 PPH 3% 107.234.808 
6 PPN 10% 357.449.358 
7 Total Harga + Pajak 4.039.177.750 
 
Dengan menggunakan kapal keruk CSD B-250 Minion (Kapasitas 150 
m3/jam). Pengerukan akan selesai dalam kurun waktu 30 hari (1 bulan, 5 hari) 
dengan biaya total sebesar Rp. 4.039.177.750,- rupiah.  
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BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
5.1. Volume Sedimen 
Dalam perhitungan di bab 4 didapatkan bahwa volume sedimen yang terdapat 
di canal water intake adalah sebesar 17.820,26 m3, dengan rincian volume kolam 
sebesar 4.746,50 m3 dan volume saluran sebanyak 13.074,27 m3. Dalam penelitian 
ini metode yang digunakan untuk mencari volume sedimen adalah metode cross 
section. Dengan bantuan software Auto CAD Land Desktop Civil 3D dan Ms. Excel.  
Pencarian volume juga dapat dilakukan dengan cara manual. Langkah 
pertama yang perlu dialukan adalah membagi bathimetri yang telah ada menjadi 
beberapa station dengan jarak tertentu seperti gambar berikut ini. 
 
Gambar 5.1 Contoh Pembagian Station Pada Bathimetri 
(sumber: Cahya, 2016) 
 
Selanjutnya buatlah penampang melintang dari masing-masing station 
tersebut yaitu dengan cara menggambarnya di software Auto CAD. Berikut adalah 
contoh penampang melintang dari sebuah station. 
 
Gambar 5.2 Contoh Penampang Melintang Station 
(sumber: Cahya, 2016) 
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Kedalaman didapatkan dengan cara melihat kedalaman yang terdapat di 
bathimetri pada tiap titik pengamatan, setelah semua kedalaman dari masing-masing 
station didapat selanjutnya membuat kontur dengan menghubungkan tiap 
kedalaman dengan menggunakan spline. Setelah didapat kontur maka selanjutnya 
menghitung luasan daerah yang diarsir dengan menggunakan hatch. Semua langkah 
ini dilakukan pada tiap station hingga didapatkan luasan dari penampang melintang 
dari tiap station. Selanjutnya masing-masing luasan ini akan digunakan untuk 
mencari volume dari area yang akan dicari volumenya. Pencarian volume dilakukan 
dengan menggunakan persamaan Simpson I dan II sebagaimana persamaan 2.1 dan 
2.2 berikut ini. 
 Simpson I 
𝑉 =
ℎ
3
(𝑎1 + 4𝑎2 + 𝑎3) (2.1) 
 Simpson II 
𝑉 =  3/8 ℎ ( 1. 𝑎0 +  3. 𝑎2 +  3. 𝑎3 +  1. 𝑎4 ) (2.2) 
 
Untuk mempermudah perhitungan dapat dilakukan dengan bantuan Ms. 
Excel. 
 
5.2. Metode Pengerukan Yang Dapat Diterapkan Di Canal Water Intake 
Dari analisa dan perhitungan di bab 4 didapatkan bahwa metode pengerukan 
yang dapat diterapkan di canal water intake adalah sand pump dan cutter suction 
dredger (CSD). Dalam penelitian ini kapal keruk yang digunakan adalah sebagai 
berikut. 
 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20) 
 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B) 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minimax 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minion  
Dari ke enam kapal keruk tersebut masing-masing dilakukan perhitungan 
head dari pompa dengan sistem yang direncanakan. Berdasarkan perhitungan di bab 
4 didapatkan nilai head dari masing-masing kapal keruk sebagaimana berikut ini. 
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 Sand Pump 1 (Toyo DPFS-20)                 : 94.0530 m 
 Sand Pump 2 (Toyo DPF-75B)                 : 108.6163 m 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H)              : 34.2619 m 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH)              : 25.4833 m 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minimax  : 16.2915 m 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minion     : 14.4557 m 
Setelah masing-masing head sistem didapatkan, selanjutnya dilakukan 
pengecekan antara head sistem dengan head standar yang dimiliki pompa. Apabila 
head standar yang dimiliki pompa lebih besar atau sama dengan head yang telah 
disesuaikan dengan sistem (Head pompa > Head sistem) maka pompa tersebut dapat 
digunakan dalam proyek pengerukan ini. Namun apabila tidak, maka pompa tersebut 
tidak dapat digunakan dalam proyek pengerukan ini. Berikut adalah tabel 5.1 yang 
merupakan hasil pengecekan antara head standar pompa dengan head yang telah 
disesuaikan dengan sistem 
Tabel 5.1 Hasil Pengecekan Head Pompa dan Head Sistem 
Kapal keruk 
(Pompa) 
Hpompa > Hsistem Keterangan 
Sand Pump 1 
(Toyo DPFS-20) 
28 > 94.0530 Tidak memenuhi 
Sand Pump 2 
(Toyo DPF-75B) 
22  > 108.6163 Tidak memenuhi 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
50   > 34.2619 Memenuhi 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
40   > 25.4833 Memenuhi 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
50   > 16.2915 Memenuhi 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
40   > 14.4557 Memenuhi 
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Berdasarkan tabel 4.9 tersebut ada 4 jenis kapal keruk yang memenuhi dan 
dapat digunakan dalam proyek pengerukan ini yaitu: 
 Sand Pump 3 
 Sand Pump 4 
 B-250 Minimax  
 B-250 Minion 
 
5.3. Durasi dan Biaya Proyek 
Setelah didapatkan kapal keruk yang memenuhi kriteria maka selanjutnya 
dilakukan perhitungan durasi pengerukan serta biaya yang dibutuhkan. Durasi ini 
dipengaruhi oleh kapasitas pompa yang dimiliki masing-masing kapal keruk. 
Semakin besar kapasitasnya semakin cepat durasi yang dibuthkan, serta semakin 
murah biaya yang dikeluarkan. Dalam perhitungan di bab 4 didapatkan durasi serta 
biaya dari masing-masing kapal keruk. Berikut adalah rekapitulasi dari durasi serta 
biaya dari masing-masing kapal keruk. 
 
Tabel 5.2 Durasi dan Biaya Masing-masing Kapal Keruk 
Kapal keruk 
(Pompa) 
Durasi Biaya 
Sand Pump 3 
(Toyo DPFS-50H) 
36 Hari Rp. 3.874.842.214,- 
Sand Pump 4 
(Toyo DPF-75BH) 
24 Hari Rp. 3.451.862.603,- 
B-250 Minimax 
(BP12-10 GG High Chrome) 
24 Hari Rp. 3.747.894.744,- 
B-250 Minion 
(B3025-OV High Chrome) 
30 Hari Rp. 4.039.177.750,- 
 
5.4. Metode Pengerukan Yang Paling Efektif dan Ekonomis 
Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa kapal keruk Sand Pump 4  
merupakan kapal keruk yang paling efektif untuk digunakan, karena durasi yang 
dibutuhkan hanya selama 24 hari dengan biaya Rp. 3.451.862.603,- rupiah. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
yaitu: 
1. Volume sedimen yang terdapat di canal water intake sebesar  17.820,26 
m3, dengan rincian 13.074,27 m3 di area saluran dan 4.746,50 m3 
2. Metode pengerukan yang dapat diterapkan adalah Sand Pump dan Cutter 
Suction Dredger (CSD), dengan kapal sebagai berikut. 
 Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H) 
 Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH) 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minimax 
 Cutter Suction Dredger B-250 Minion 
3. Durasi serta biaya yang dibutuhkan masing-masing kapal keruk adalah 
sebagai berikut. 
 Durasi Pengerukan masing-masing kapal keruk adalah sebagai 
berikut: 
 1. Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H)  : 36 hari (1 bulan, 11 hari) 
 2. Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH)  : 24 hari 
 3. CSD B-250 Minimax                     : 24 hari 
 4. CSD B-250 Minion                       : 30 hari (1 bulan, 5 hari) 
 Biaya Pengerukan masing-masing kapal keruk adalah sebagai 
berikut: 
 1. Sand Pump 3 (Toyo DPFS-50H)  : Rp. 3.874.842.214, - 
 2. Sand Pump 4 (Toyo DPF-75BH)  : Rp. 3.451.862.603, - 
 3. CSD B-250 Minimax                     : Rp. 3.747.894.744, - 
 4. CSD B-250 Minion                       : Rp. 4.039.177.750, - 
4. Metode pengerukan yang paling efektif dan ekonomis yang dapat di 
terapkan di canal water intake PLTU Banten 3 Lontar adalah Sand Pump 
4, karena hanya membutuhkan waktu selama 24 hari dengan biaya 
sebesar Rp. 3.451.862.603, - untuk melakukan pengerukan.  
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6.2. Saran 
Berikut ini merupakan saran-saran yang dapat digunakan guna untuk 
melanjutkan penelitian ini: 
1. Volume sedimen yang didapat melalui metode cross section area 
hendaknya dilakukan perbandingan dengan hasil analisis perhitungan 
dengan menggunakan software pemodelan lainnya. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan validitas hail perhitungan volume sedimen yang 
terdapat di lokasi pengerukan. 
2. Lakukan penelitian dengan kondisi area yang sama namun dengan 
menggunakan metode pengerukan lainnya, terutama metode pengerukan 
yang menggunakan ember dan bandingkan hasilya. 
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CROSS SECTION AREA SALURAN CANAL WATER INTAKE
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CROSS SECTION AREA KOLAM CANAL WATER INTAKE
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CROSS SECTION AREA KOLAM CANAL WATER INTAKE
SKALA : 1 : 350
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN D 
PERHITUNGAN VOLUME SEDIMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA SALURAN CANAL WATER INTAKE 
Station Luas Area (m2) FS Luas x FS 
0+000 10.17 1 10.17 
0+010 15.93 3 47.79 
0+020 18.42 3 55.26 
0+030 14.47 2 28.94 
0+040 14.54 3 43.62 
0+050 15.19 3 45.57 
0+060 15.08 2 30.16 
0+070 14.66 3 43.98 
0+080 16.24 3 48.72 
0+090 14.35 2 28.70 
0+100 18.08 3 54.24 
0+110 16.33 3 48.99 
0+120 21.64 2 43.28 
0+130 21.43 3 64.29 
0+140 25.57 3 76.71 
0+150 29.73 2 59.46 
0+160 27.18 3 81.54 
0+170 21.46 3 64.38 
0+180 19.43 2 38.86 
0+190 17.33 3 51.99 
0+200 15.34 3 46.02 
0+210 16.51 2 33.02 
0+220 15.57 3 46.71 
0+230 16.34 3 49.02 
0+240 14.71 2 29.42 
0+250 17.57 3 52.71 
0+260 17.39 3 52.17 
0+270 19.71 2 39.42 
0+280 20.84 3 62.52 
0+290 18.08 3 54.24 
0+300 18.31 2 36.62 
0+310 18.69 3 56.07 
0+320 19.44 3 58.32 
0+330 18.97 2 37.94 
0+340 18.96 3 56.88 
0+350 15.51 3 46.53 
0+360 21.60 2 43.20 
0+370 22.30 3 66.90 
LANJUTAN SALURAN CANAL WATER 
INTAKE 
Station Luas Area (m2) FS Luas x FS 
0+380 20.32 3 60.96 
0+390 15.60 2 31.20 
0+400 30.99 3 92.97 
0+410 15.32 3 45.96 
0+420 18.66 2 37.32 
0+430 22.63 3 67.89 
0+440 18.53 3 55.59 
0+450 21.02 2 42.04 
0+460 16.83 3 50.49 
0+470 14.37 3 43.11 
0+480 12.97 2 25.94 
0+490 11.26 3 33.78 
0+500 10.38 3 31.14 
0+510 9.89 2 19.78 
0+520 9.41 3 28.23 
0+530 7.25 3 21.75 
0+540 16.69 2 33.38 
0+550 16.41 3 49.23 
0+560 15.26 3 45.78 
0+570 14.32 2 28.64 
0+580 16.09 3 48.27 
0+590 14.75 3 44.25 
0+600 16.95 2 33.90 
0+610 14.45 3 43.35 
0+620 12.08 3 36.24 
0+630 16.72 2 33.44 
0+640 17.19 3 51.57 
0+650 18.25 3 54.75 
0+660 16.36 2 32.72 
0+670 13.05 3 39.15 
0+680 18.86 3 56.58 
0+690 15.76 1 15.76 
  TOTAL 3169.52 
 
Volume Awal  11885.7 
Siltation (10%) 1188.57 
Total Volume 13074.27 
 
 
AREA KOLAM CANAL WATER INTAKE  
Station Luas Area (m2) FS Luas x FS 
0+690 22.94 1 22.94 
0+695 34.36 4 137.44 
0+700 36.85 2 73.70 
0+705 46.21 4 184.84 
0+710 59.88 2 119.76 
0+715 74.67 4 298.68 
0+720 70.27 2 140.54 
0+725 60.17 4 240.68 
0+730 70.03 2 140.06 
0+735 69.11 4 276.44 
0+740 60.32 2 120.64 
0+745 65.16 4 260.64 
0+750 80.54 2 161.08 
0+755 102.89 4 411.56 
0+760 102.65 1 102.65 
  TOTAL 2589.00 
    
 Volume Awal  4315.00  
 Siltation (10%) 431.50  
 Total Volume 4746.50  
    
    
    
 Volume Kolam 4746.50  
 Volume Saluran 13074.27  
 Total Volume  17820.77  
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN E 
DATA TANAH GRAND SIZE ANALIYZE DAN 
INDEKS PROPERTISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN F 
LAYOUT CANAL WATER INTAKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN G 
JADWAL DAN DURASI PENGERUKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwal Proyek dan Durasi Proyek Dengan Sand Pump 3 
Keterangan : kapasitas pompa : 90 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 17820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
2 17320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
3 16820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
4 16320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
5 15820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
6 15320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
7 14820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
8 14320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
9 13820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
10 13320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
11 12820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
12 12320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
13 11820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
14 11320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 90 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
15 10820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
16 10320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
17 9820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
18 9320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
19 8820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
20 8320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
21 7820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
22 7320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
23 6820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
24 6320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
25 5820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
26 5320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
27 4820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
28 4320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
29 3820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 90 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
30 3320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
31 2820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
32 2320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
33 1820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
34 1320,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
35 820,77 500 5,6 500 9,6 0 0 0 0 500 1 x Buang 
36 320,77 500 3,6 320,77 7,6 0,4 0 0 0 320,77 1 x Buang 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ∑1 198,0    ∑2 54,4    
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sand pump 3 yang memiliki kapasitas pompa 90 m3/jam, maka proyek 
pengerukan akan selesai dalam 36 hari (1 bulan, 11 hari). 
 
 
 
Jadwal Proyek dan Durasi Proyek Dengan Sand Pump 4 
Keterangan : kapasitas pompa : 192 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 17820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
2 17052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
3 16320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
4 15552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
5 14820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
6 14052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
7 13320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
8 12552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
9 11820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
10 11052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
11 10320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
12 9552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
13 8820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
14 8052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 192 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
15 7320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
16 6552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
17 5820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
18 5052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
19 4320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
20 3552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
21 2820,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
22 2052,77 232 1,2 232 5,2 2,8 500 2,6 0,2 732 2 x Buang 
23 1320,77 500 2,6 500 6,6 1,4 268 1,4 0 768 1 x Buang 
24 552,77 232 1,2 232 5,2 2,8 320,77 1,7 1,1 552,77 2 x Buang 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ∑1 45,8    ∑2 47,1    
 
Berdasarkan tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sand pump 4 yang memiliki kapasitas pompa 192 m3/jam, maka proyek 
pengerukan akan selesai dalam 24 hari. 
Jadwal Proyek dan Durasi Proyek Dengan CSD B-250 Minimax 
Keterangan : kapasitas pompa : 200 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 17820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
2 17020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
3 16320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
4 15520,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
5 14820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
6 14020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
7 13320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
8 12520,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
9 11820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
10 11020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
11 10320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
12 9520,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
13 8820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
14 8020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 200 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
15 7320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
16 6520,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
17 5820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
18 5020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
19 4320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
20 3520,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
21 2820,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
22 2020,77 200 1 200 5,0 3 500 2,5 0,5 700 2 x Buang 
23 1320,77 500 2,5 500 6,5 1,5 300 1,5 0 800 1 x Buang 
24 520,77 200 1 200 5,0 3 320,77 1,6 1,4 520,77 2 x Buang 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ∑1 42    ∑2 47,1    
 
Berdasarkan tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan CSD B-250 Minimax yang memiliki kapasitas pompa 200 m3/jam, maka 
proyek pengerukan akan selesai dalam 24 hari. 
Jadwal Proyek dan Durasi Proyek Dengan CSD B-250 Minion 
Keterangan : kapasitas pompa : 150 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 17820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
2 17220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
3 16620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
4 16020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
5 15420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 500 3,3 0 600 2 x Buang 
6 14820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
7 14220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
8 13620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
9 13020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
10 12420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 500 3,3 0 600 2 x Buang 
11 11820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
12 11220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
13 10620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
14 10020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 150 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
15 9420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 500 3,3 0 600 2 x Buang 
16 8820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
17 8220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
18 7620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
19 7020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
20 6420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 500 3,3 0 600 2 x Buang 
21 5820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
22 5220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
23 4620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
24 4020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
25 3420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 500 3,3 0 600 2 x Buang 
26 2820,77 500 3,3 500 7,3 0,7 100 0,7 0 600 1 x Buang 
27 2220,77 400 2,7 400 6,7 1,3 200 1,3 0 600 1 x Buang 
28 1620,77 300 2,0 300 6,0 2,0 300 2,0 0 600 1 x Buang 
29 1020,77 200 1,3 200 5,3 2,7 400 2,7 0 600 1 x Buang 
Lanjutan  
Keterangan : kapasitas pompa : 150 m3/jam, volume barge : 500 m3, waktu pembuangan = 4 jam, jam kerja efektif = 8 jam, * = hari sebelumnya 
Hari 
A B C D E F G H I J K 
Sisa Vol. 
Sedimen 
Sisa Vol. 
Barge 
T Keruk 1 
Vol. 
Terkeruk  1 
T 
Total 
Sisa Jam 
Kerja 1 
Vol. 
Terkeruk 2 
T Keruk 2 
Sisa Jam 
Kerja 2 
Total Sedimen 
Terkeruk 
Keterangan 
(A-J*) (500-G*) (B/90) (B) (4+C) (8-E) (Fx90) < 500 (G/90) (F-H) (D+G) 
M3 M3 Jam M3 Jam Jam M3 Jam Jam M3 
30 420,77 100 0,7 100 4,7 3,3 320,77 2,1 1,2 420,77 2 x Buang 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ∑1 60    ∑2 58,8    
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan CSD B-250 Minion yang memiliki kapasitas pompa 150 m3/jam, maka 
proyek pengerukan akan selesai dalam 30 hari (1 bulan, 5 hari). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN H 
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA SAND PUMP 3 
 
 
No Uraian Unit Vol Sat H sat Total H
A BIAYA SEWA 
1
Submersible Sand Pump
kapasitas 90 m3/jam
1 1.44 bln 90,000,000 129,600,000
3
Pipa apung buang rubber Murray 
D150 50 m
1.44 bln 4,200,000 6,048,000
4
Pipa buang rubber Murray D150
800 m
1.44 bln 48,000,000 69,120,000
5 Hoperbarge 500m
3 + Tugboat 
800 hp
1 1.44 bln 650,000,000 936,000,000
6 GeotextileNon Woven (Beli) 250 m2 27,500 6,875,000
7 Winch 4 1.44 bln 8,500,000 48,960,000
1,196,603,000
B BBM dan Pelumas
1
BBM Submersible Sand Pump
kapasitas 90 m3/jam
10.5 ltr /jam 11,000 115,500
2 BBM Hopper +Tug Boat 123.4 ltr /jam 11,000 1,357,400
3 Jam Kerja Sand Pump 198.0 Jam 115,500 22,869,988
4 Jam Kerja Tug Boat + Barge 144 Jam 1,357,400 195,465,600
5 Oli Pelumas Meditran P 10 W 4 Drum 3,287,000 13,148,000
231,483,588
C
1 Pipe Crew 4 org /bln 5,000,000 20,000,000
2 Operator 2 org/bln 6,000,000 12,000,000
3 Ijin oleh gerak kapal dan keagenan 1 Ls/bln 20,000,000 20,000,000
4 Site Manager 1 org /bln 15,000,000 15,000,000
5 Surveyor 2 org /bln 7,000,000 14,000,000
6 Logistik 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
7 Administrasi 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
8 Driver 1 org /bln 4,000,000 4,000,000
9 Sewa rumah 1 bln 7,500,000 7,500,000
10 Sewa mobil operasional dan BBM 2 1 bln 10,000,000 20,000,000
11 Keamanan kapal 1 bln 25,000,000 25,000,000
12 Air, listrik, telp 1 bln 10,000,000 10,000,000
13 Dana tak terduga 1 bln 25,000,000 25,000,000
182,500,000
14 Lama operasi 1.44 bln 182,500,000 262,800,000
262,800,000
1,690,886,588
SUB TOTAL 1
SUB TOTAL 2
SUB TOTAL 3
TOTAL
Operasional Operator  / bln
D Estimasi Vol  produksi Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan Oli
Sesuai Estimasi user rata-rata 12,989.54 / m3
2 Biaya tenaga dll
Sesuai Estimasi user rata-rata 14,746.84 / m3
3 Biaya sewa
Sesuai Estimasi user rata-rata 67,146.54 / m3
4 Biaya Total
Sesuai Estimasi user rata-rata 94,882.91 / m3
  
 
 
Input Item Volume Satuan
1 Target volume pengerukan 17,821 m3
2 Jumlah jam kerja Sand Pump 198.0 Jam
3 Jumlah jam Tug Boat + Barge 144 Jam
4
Jumlah hari effektif operasional
per bulan
25 Hari
5 Kapasitas produksi per jam 90 m3/jam
6
BBM Submersible Sand Pump
untuk operasi
10.5 lt/jam
7
BBM Hopper+Tug Boat kapal
untuk operasi
123.4 lt/jam
8 Harga BBM solar per liter 11,000 lt
9 Harga Oli drum 3,287,000 drum
10
Vol produksi Submersible Sand
Pump rata-rata / hari
500 m3/day
11 Lama sewa alat (hari) 36 Hari
12 Lama sewa alat (bulan) 1.44 bln
Output Item Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan oli / m3 12,989.54 /m3
2 Biaya operator dan office  / m3 14,746.84 /m3
3
Biaya sewa peralatan, kapal, dll /
m3
67,146.54 /m3
5 Biaya total keruk netto / m3 94,882.91 /m3
6 Keuntungan kontraktor  20% 18,976.58 /m3
7 Total biaya keruk 113,859.50 /m3
8 Volume per bulan 12,500.00 /m3
9 Jumlah bulan 1.44 bln
10 Jumlah hari kerja 36 hari
Output Item Nominal (Rp)
1 Harga Pekerjaan keruk 2,029,063,906
2 Mob-demob alat keruk 700,000,000
3 Mob-demob hopper 700,000,000
4 Total Harga 3,429,063,906
5 PPH 3% 102,871,917
6 PPN 10% 342,906,391
7 Total Harga + Pajak 3,874,842,214
RENCANA ANGGARAN BIAYA SAND PUMP 4 
 
 
No Uraian Unit Vol Sat H sat Total H
A BIAYA SEWA
1
Submersible Sand Pump
kapasitas 192 m3/jam
1 0.96 bln 250,000,000 240,000,000
3
Pipa apung buang rubber Murray 
D200, 50 m
0.96 bln 5,500,000 5,280,000
4
Pipa buang rubber Murray D200
800 m
0.96 bln 62,960,000 60,441,600
5 Hoperbarge 500m
3 + Tugboat 
800 hp
1 0.96 bln 650,000,000 624,000,000
6 GeotextileNon Woven (Beli) 250 m2 27,500 6,875,000
7 Winch 4 0.96 bln 10,500,000 40,320,000
976,916,600
B BBM dan Pelumas
1
BBM Submersible Sand Pump
kapasitas 192 m3/jam
17.85 ltr /jam 11,000 196,350
2 BBM Hopper +Tug Boat 123.4 ltr /jam 11,000 1,357,400
3 Jam Kerja Sand Pump 92.8 ltr /jam 196,350 18,224,522
4 Jam Kerja Tug Boat + Barge 144 Jam 1,357,400 195,465,600
5 Oli Pelumas Meditran P 10 W 4 Drum 3,287,000 13,148,000
226,838,122
C
1 Pipe Crew 4 org /bln 5,000,000 20,000,000
2 Operator 2 org/bln 6,000,000 12,000,000
3 Ijin oleh gerak kapal dan keagenan 1 Ls/bln 20,000,000 20,000,000
4 Site Manager 1 org /bln 15,000,000 15,000,000
5 Surveyor 2 org /bln 7,000,000 14,000,000
6 Logistik 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
7 Administrasi 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
8 Driver 1 org /bln 4,000,000 4,000,000
9 Sewa rumah 1 bln 7,500,000 7,500,000
10 Sewa mobil operasional dan BBM 2 1 bln 10,000,000 20,000,000
11 Keamanan kapal 1 bln 25,000,000 25,000,000
12 Air, listrik, telp 1 bln 10,000,000 10,000,000
13 Dana tak terduga 1 bln 25,000,000 25,000,000
182,500,000
14 Lama operasi 0.96 bln 182,500,000 175,200,000
175,200,000
1,378,954,722
SUB TOTAL 3
TOTAL
SUB TOTAL 1
SUB TOTAL 2
Operasional Operator  / bln
D Estimasi Vol  produksi Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan Oli
Sesuai Estimasi user rata-rata 12,728.86 / m3
2 Biaya tenaga dll
Sesuai Estimasi user rata-rata 9,831.23 / m3
3 Biaya sewa
Sesuai Estimasi user rata-rata 54,818.99 / m3
4 Biaya Total
Sesuai Estimasi user rata-rata 77,379.08 / m3
  
 
 
Input Item Volume Satuan
1 Target volume pengerukan 17,821 m3
2 Jumlah jam kerja Sand Pump 92.8 Jam
3 Jumlah jam Tug Boat + Barge 144 Jam
4
Jumlah hari effektif operasional
per bulan
25 Hari
5 Kapasitas produksi per jam 192 m3/jam
6
BBM Submersible Sand Pump
untuk operasi
17.85 lt/jam
7
BBM Hopper+Tug Boat kapal
untuk operasi
123.4 lt/jam
8 Harga BBM solar per liter 11,000 lt
9 Harga Oli drum 3,287,000 drum
10
Vol produksi Submersible Sand
Pump rata-rata / hari
750 m3/day
11 Lama sewa alat (hari) 24 Hari
12 Lama sewa alat (bulan) 0.96 bln
Output Item Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan oli / m3 12,728.86 /m3
2 Biaya operator dan office  / m3 9,831.23 /m3
3
Biaya sewa peralatan, kapal, dll /
m3
54,818.99 /m3
5 Biaya total keruk netto / m3 77,379.08 /m3
6 Keuntungan kontraktor  20% 15,475.82 /m3
7 Total biaya keruk 92,854.89 /m3
8 Volume per bulan 18,750.00 /m3
9 Jumlah bulan 0.96 bln
10 Jumlah hari kerja 24 hari
Output Item Nominal (Rp)
1 Harga Pekerjaan keruk 1,654,745,666
2 Mob-demob alat keruk 700,000,000
3 Mob-demob hopper 700,000,000
4 Total Harga 3,054,745,666
5 PPH 3% 91,642,370
6 PPN 10% 305,474,567
7 Total Harga + Pajak 3,451,862,603
RENCANA ANGGARAN BIAYA B-250 MINIMAX 
 
 
No Uraian Unit Vol Sat H sat Total H
A BIAYA SEWA / Bln
1
Cutter Suction Dredger kapasitas
200 m3/jam 
1 0.96 bln 350,000,000 336,000,000
3
Pipa apung buang rubber Murray 
D250, 50 m
0.96 bln 7,000,000 6,720,000
4
Pipa buang rubber Murray D250
800 m
0.96 bln 80,000,000 76,800,000
5 Hoperbarge 500m
3 + Tugboat 
800 hp
1 0.96 bln 650,000,000 624,000,000
6 GeotextileNon Woven (Beli) 250 m2 27,500 6,875,000
7 Winch 4 0.96 bln 12,500,000 48,000,000
1,098,395,000
B BBM dan Pelumas
1
BBM Cutter Suction Dredger
kapasitas 200 m3/jam
117.39 ltr /jam 11,000 1,291,290
2 BBM Hopper +Tug Boat 123.4 ltr /jam 11,000 1,357,400
3 Jam Kerja CSD 89.1 ltr /jam 1,291,290 115,058,910
4 Jam Kerja Tug Boat + Barge 144 Jam 1,357,400 195,465,600
5 Oli Pelumas Meditran P 10 W 4 Drum 3,287,000 13,148,000
323,672,510
C
1 Pipe Crew 4 org /bln 5,000,000 20,000,000
2 Operator 2 org/bln 6,000,000 12,000,000
3 Ijin oleh gerak kapal dan keagenan 1 Ls/bln 20,000,000 20,000,000
4 Site Manager 1 org /bln 15,000,000 15,000,000
5 Surveyor 2 org /bln 7,000,000 14,000,000
6 Logistik 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
7 Administrasi 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
8 Driver 1 org /bln 4,000,000 4,000,000
9 Sewa rumah 1 bln 7,500,000 7,500,000
10 Sewa mobil operasional dan BBM 2 1 bln 10,000,000 20,000,000
11 Keamanan kapal 1 bln 25,000,000 25,000,000
12 Air, listrik, telp 1 bln 10,000,000 10,000,000
13 Dana tak terduga 1 bln 25,000,000 25,000,000
182,500,000
14 Lama operasi 0.96 bln 182,500,000 175,200,000
175,200,000
1,597,267,510
SUB TOTAL 3
TOTAL
SUB TOTAL 1
SUB TOTAL 2
Operasional Operator  / bln
D Estimasi Vol  produksi Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan Oli
Sesuai Estimasi user rata-rata 18,162.66 / m3
2 Biaya tenaga dll
Sesuai Estimasi user rata-rata 9,831.23 / m3
3 Biaya sewa
Sesuai Estimasi user rata-rata 61,635.66 / m3
4 Biaya Total
Sesuai Estimasi user rata-rata 89,629.55 / m3
  
 
 
Input Item Volume Satuan
1 Target volume pengerukan 17,821 m3
2 Jumlah jam kerja CSD 89.1 Jam
3 Jumlah jam Tug Boat + Barge 144 Jam
4
Jumlah hari effektif operasional
per bulan
25 Hari
5 Kapasitas produksi per jam 200 m3/jam
6
BBM Cutter Suction dredger
untuk operasi
117.39 lt/jam
7
BBM Hopper+Tug Boat kapal
untuk operasi
123.4 lt/jam
8 Harga BBM solar per liter 11,000 lt
9 Harga Oli drum 3,287,000 drum
10
Vol produksi Cutter Suction
Dredger rata-rata / hari
750 m3/day
11 Lama sewa alat (hari) 24 Hari
12 Lama sewa alat (bulan) 0.96 bln
Output Item Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan oli / m3 18,162.66 /m3
2 Biaya operator dan office  / m3 9,831.23 /m3
3
Biaya sewa peralatan, kapal, dll /
m3
61,635.66 /m3
5 Biaya total keruk netto / m3 89,629.55 /m3
6 Keuntungan kontraktor  20% 17,925.91 /m3
7 Total biaya keruk 107,555.45 /m3
8 Volume per bulan 18,750.00 /m3
9 Jumlah bulan 0.96 bln
10 Jumlah hari kerja 24 hari
Output Item Nominal (Rp)
1 Harga Pekerjaan keruk 1,916,721,013
2 Mob-demob alat keruk 700,000,000
3 Mob-demob hopper 700,000,000
4 Total Harga 3,316,721,013
5 PPH 3% 99,501,630
6 PPN 10% 331,672,101
7 Total Harga + Pajak 3,747,894,744
RENCANA ANGGARAN BIAYA B-250 MINION 
 
 
No Uraian Unit Vol Sat H sat Total H
A BIAYA SEWA / Bln
1
Cutter Suction Dredger kapasitas
150 m3/jam 
1 1.2 bln 275,000,000 330,000,000
3
Pipa apung buang rubber Murray 
D250, 50 m
1.2 bln 7,000,000 8,400,000
4
Pipa buang rubber Murray D250
800 m
1.2 bln 80,000,000 96,000,000
5 Hoperbarge 500m
3 + Tugboat 
800 hp
1 1.2 bln 650,000,000 780,000,000
6 GeotextileNon Woven (Beli) 250 m2 27,500 6,875,000
7 Winch 4 1.2 bln 12,500,000 60,000,000
1,281,275,000
B BBM dan Pelumas
1
BBM Cutter Suction Dredger
kapasitas 150 m3/jam
78.96 ltr /jam 11,000 868,560
2 BBM Hopper +Tug Boat 123.4 ltr /jam 11,000 1,357,400
3 Jam Kerja CSD 118.8 ltr /jam 868,560 103,189,387
4 Jam Kerja Tug Boat + Barge 144 Jam 1,357,400 195,465,600
5 Oli Pelumas Meditran P 10 W 4 Drum 3,287,000 13,148,000
311,802,987
C
1 Pipe Crew 4 org /bln 5,000,000 20,000,000
2 Operator 2 org/bln 6,000,000 12,000,000
3 Ijin oleh gerak kapal dan keagenan 1 Ls/bln 20,000,000 20,000,000
4 Site Manager 1 org /bln 15,000,000 15,000,000
5 Surveyor 2 org /bln 7,000,000 14,000,000
6 Logistik 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
7 Administrasi 1 org /bln 5,000,000 5,000,000
8 Driver 1 org /bln 4,000,000 4,000,000
9 Sewa rumah 1 bln 7,500,000 7,500,000
10 Sewa mobil operasional dan BBM 2 1 bln 10,000,000 20,000,000
11 Keamanan kapal 1 bln 25,000,000 25,000,000
12 Air, listrik, telp 1 bln 10,000,000 10,000,000
13 Dana tak terduga 1 bln 25,000,000 25,000,000
182,500,000
14 Lama operasi 1.2 bln 182,500,000 219,000,000
219,000,000
1,812,077,987
SUB TOTAL 3
TOTAL
SUB TOTAL 1
SUB TOTAL 2
Operasional Operator  / bln
D Estimasi Vol  produksi Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan Oli
Sesuai Estimasi user rata-rata 17,496.61 / m3
2 Biaya tenaga dll
Sesuai Estimasi user rata-rata 12,289.03 / m3
3 Biaya sewa
Sesuai Estimasi user rata-rata 71,897.85 / m3
4 Biaya Total
Sesuai Estimasi user rata-rata 101,683.48 / m3
  
 
 
Input Item Volume Satuan
1 Target volume pengerukan 17,821 m3
2 Jumlah jam kerja CSD 118.8 Jam
3 Jumlah jam Tug Boat + Barge 144 Jam
4
Jumlah hari effektif operasional
per bulan
25 Hari
5 Kapasitas produksi per jam 150 m3/jam
6
BBM Cutter Suction dredger
untuk operasi
78.96 lt/jam
7
BBM Hopper+Tug Boat kapal
untuk operasi
123.4 lt/jam
8 Harga BBM solar per liter 11,000 lt
9 Harga Oli drum 3,287,000 drum
10
Vol produksi Cutter Suction
Dredger rata-rata / hari
600 m3/day
11 Lama sewa alat (hari) 30 Hari
12 Lama sewa alat (bulan) 1.2 bln
Output Item Nominal (Rp) Satuan
1 Biaya BBM dan oli / m3 17,496.61 /m3
2 Biaya operator dan office  / m3 12,289.03 /m3
3
Biaya sewa peralatan, kapal, dll /
m3
71,897.85 /m3
5 Biaya total keruk netto / m3 101,683.48 /m3
6 Keuntungan kontraktor  20% 20,336.70 /m3
7 Total biaya keruk 122,020.18 /m3
8 Volume per bulan 15,000.00 /m3
9 Jumlah bulan 1.2 bln
10 Jumlah hari kerja 30 hari
Output Item Nominal (Rp)
1 Harga Pekerjaan keruk 2,174,493,584
2 Mob-demob alat keruk 700,000,000
3 Mob-demob hopper 700,000,000
4 Total Harga 3,574,493,584
5 PPH 3% 107,234,808
6 PPN 10% 357,449,358
7 Total Harga + Pajak 4,039,177,750
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIODATA PENULIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIODATA PENULIS 
Ilham Adlin lahir di kota Surbaya, Jawa Timur pada 10 
April 1995 yang merupakan anak kedua dari tiga 
bersaudara. Pernah menempuh pendidikan di SDN 
Sidokumpul 3 Gresik, SMPN 1 Gresik, dan SMAN 1 
Gresik. Penulis kemudian di terima di Departemen Teknik 
Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 2013. Selama 
kuliah, penulis pernah menjadi staff UKM Cinta Rebana 
ITS dan Lembaga Minat Bakat (LMB) ITS. Penulis juga pernah menjadi Kepala 
Biro Manajemen Pelatihan dan Undangan UKM Cinta Rebana ITS. Penulis 
beberapa kali aktif menjadi panitia kegiatan kampus dan juga pernah menjuarai 
perlombaan Festival Hadrah Al Banjari di Kampus Universitas Hang Tuah dan 
beberapa tempat lainnya. Penulis sempat mengikuti kerja praktik di PT. Galangan 
Surya Pelni Tanjung Perak, Surabaya. Penulis memiliki minat di bidang Coastal 
Engineering terutama dalam hal Dredging Engineering. Karena ketertarikan tersebut 
penulis mengambil tugas akhir dengan judul “Analisa Pemilihan Metode 
Pengerukan Di Area Tertutup Canal Water Intake PLTU Banten 3 Lontar”, yang 
mana studi kasus seperti ini adalah suatu hal yang jarang dan diperlukan analisa 
khusus. 
 
Contact Person : iadlin17@gmail.com 
 
 
